

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46
03 Movilidad social integral	\$19,920	\$18,583	93.29	\$48,239	\$9,323	19.33	\$59,846	\$0	0.00	\$59,598	\$0	0.00	\$61,511	\$0	0.00	\$249,114	\$27,906	11.20
0 N/A	\$19,920	\$18,583	93.29	\$48,239	\$9,323	19.33	\$59,846	\$0	0.00	\$59,598	\$0	0.00	\$61,511	\$0	0.00	\$249,114	\$27,906	11.20
13 Desarrollar en las 20 localidades del Distrito una (1) estrategia de prevención, participación y movilización social que favorezca la transformación de imaginarios y la disminución del conflicto social asociado al fenómeno de habitabilidad en calle, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	\$1,808	\$1,746	96.61	\$4,117	\$905	21.98	\$4,728	\$0	0.00	\$6,496	\$0	0.00	\$7,824	\$0	0.00	\$24,973	\$2,651	10.62

Indicador(es)

(C) 13 Nivel de implementación de la estrategia de prevención, participación y movilización social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.14	46.67%	46.67%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				14.00%	

Retrasos y soluciones: En el marco de las actividades de prevención pertinentes al Eje de Ampliación de Capacidades, se adelantó el diseño metodológico de las labores a realizar con el grupo de "líderes positivos" en aras de la sensibilización y orientación a ciudadanos habitantes de calle y miembros de la comunidad para el desarrollo de procesos de inclusión y la resignificación del fenómeno social. Durante el segundo trimestre del año se dará inicio a la implementación de la propuesta de trabajo.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 avanzó un 14,72% en la implementación de la estrategia para la prevención de la habitabilidad en calle y de la estrategia de abordaje comunitario para el tratamiento de los imaginarios y conflictos asociados al fenómeno.

La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 marzo de 2021, identificó y caracterizó a cuatro (4) actores sociales estratégicos (líderes) del sector de la avenida Caracas en la localidad de Antonio Nariño, zona que fue priorizada por la comunidad para iniciar un proceso de mediación y concertación en relación con el fenómeno de habitabilidad en calle.

La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 marzo de 2021, realizó dos (2) ejercicios de diálogo comunitario sobre el fenómeno de habitabilidad en calle. Uno de ellos en el sector de la Avenida Caracas de la localidad de Antonio Nariño, donde se indagó sobre las percepciones de la comunidad frente a la habitabilidad en calle; y otro en el barrio Las Nieves de la localidad de Santa Fe, donde se abordaron imaginarios sociales a partir de una dinámica de mito o realidad.

Adicionalmente, en ambos escenarios se realizaron ejercicios de cartografía social, que permitieron identificar puntos a intervenir de manera conjunta con la comunidad.

La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 marzo de 2021, activó rutas de atención a once (11) personas en riesgo de habitabilidad de calle que desarrollan sus actividades cotidianas en las localidades de Usme, Kennedy, Engativá, Los Mártires y Puente Aranda.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)1	Implementar 1 estrategia territorial para el desarrollo de procesos de prevención y atención a la población en riesgo de habitar en calle.	Magnitud	0.10	0.30	0.60	0.90	1.00	
		Recursos	\$1,433	\$1,967	\$2,369	\$3,347	\$4,549	\$13,666
(C)2	Implementar 1 estrategia de abordaje comunitaria del fenómeno de habitabilidad en calle dirigida al mejoramiento de la convivencia ciudadana	Magnitud	0.10	0.30	0.60	0.90	1.00	
		Recursos	\$375	\$2,151	\$2,359	\$3,149	\$3,274	\$11,307

14 Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos y adultas identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá	\$26	\$26	100.00	\$1,806	\$65	3.60	\$3,685	\$0	0.00	\$3,574	\$0	0.00	\$1,792	\$0	0.00	\$10,882	\$91	0.83
---	------	------	--------	---------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(S) 14 Nivel de implementación de la estrategia de gestión interinstitucional para la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos identificados en pobreza oculta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.02	10.00%	40.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.12	al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte, se presentan retrasos en los tiempos planeados para el inicio del proceso de ingreso, acompañamiento y entrega de los beneficios tangibles que se disponen para la ejecución de la estrategia La Entidad debe avanzar en: a) Aprobación, parametrización y armonización de los nuevos servicios sociales, que permita el debido inicio de su ejecución; y, b) La definición del mecanismo de dispersión de los Bonos de oportunidad para la reactivación de proyectos de vida de personas adultas y sus familias en pobreza oculta.

Avances y Logros: Para el periodo se reporta avance de la meta en un 12%, en concordancia con el plan de acción, se avanza en i) el desarrollo e implementación de las metodologías de alistamiento preliminar local e identificación de población en pobreza oculta, que permitirán en los próximos meses el inicio de la atención, ii) programación de espacios de dialogo con Alcaldes/as locales para la presentación de las acciones en el marco de la Tropa Social ¿Contigo¿ para la identificación y atención de población en pobreza oculta; y, iii) Revisiones, ajustes y gestión para aprobación del instrumento de ntificación y caracterización de pobreza oculta. En el marco del Plan de desarrollo ¿Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la implementación de la línea técnica y operativa diseñada para la identificación de población en pobreza oculta. La ciudad cuenta para el mes de marzo, con la identificación inicial de 157 personas jefes/as de hogar residentes en estratos medios de la ciudad con factores de riesgo identificados por medio del proceso de levantamiento de alertas de pobreza oculta, de las cuales 127 cuentan con más del 33% de las alertas activadas

Proyecto(s) de inversión

7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Apoyar la reactivación económica de 4,000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria, identificadas en la estrategia	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		Recursos	\$26	\$26	100.00	\$1,806	\$65	3.60	\$3,685	\$0	0.00	\$3,574	\$0	0.00	\$1,792	\$0	0.00	\$10,882	\$91	0.83

15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito	\$217	\$211	97.11	\$5,214	\$1,034	19.82	\$6,053	\$0	0.00	\$6,457	\$0	0.00	\$9,432	\$0	0.00	\$27,373	\$1,244	4.54
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 15 Nivel de implementación de la estrategia de acompañamiento de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.01	5.00%	36.67%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.11	al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte, se presentan retrasos en la ejecución de la meta, dada la priorización de la búsqueda activa de los hogares con jefatura femenina, así como retraso en el proceso de determinación y definición de las condiciones de focalización, priorización y reporte de la meta mediante el cual se prestará el servicio de acompañamiento a hogares según la nueva resolución y portafolio de servicios de la entidad.

Avances y Logros: La Entidad debe avanzar en: a) Aprobación, parametrización y armonización de los nuevos servicios sociales, que permita el debido inicio de su ejecución Para el periodo se reporta un avance del 4%, en concordancia con el plan de acción, se avanza en la identificación de hogares de jefatura femenina en las localidades en cumplimiento de la meta de la búsqueda activa 104 mil hogares de jefatura femenina. Se continúa con la realización de las visitas, el diálogo con las personas y la aplicación del formulario único de identificación de hogares de jefatura femenina, tropa mayor y personas residentes en paga diarios para dar rostro a la base maestra Bogotá Solidaria en Casa, identificar las alertas sociales en los hogares y activar la ruta de atención de acuerdo con las alertas identificadas En el marco del Plan de desarrollo ¿Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la articulación intersectorial para la atención de los de las alertas sociales familiares con la puesta en funcionamiento del tablero de monitoreo de ETIS. Con los sectores se revisa las alertas identificadas en los hogares de jefatura femenina para garantizar derechos de acuerdo a las competencias sectoriales (Salud, Educación, Mujer, Integración, Gobierno, Desarrollo Económico, Hábitat). Las respuestas a las situaciones de alertas de los hogares se articulan a las respuestas del Sistema Distrital de Cuidado y las rutas de atención institucionales para atención de riesgos presentes en el hogar.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46	
Proyecto(s) de inversión																			
7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Identificar en el 100 % de los territorios a intervenir con la estrategia, las dinámicas de segregación socioespacial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$217	\$211	97.11	\$750	\$370	49.36	\$476	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$252	\$0	0.00	\$2,185	\$581	26.58
(S)2 Acompañar 22,700 hogares pobres o en pobreza emergente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,052	\$663	32.33	\$3,985	\$0	0.00	\$4,105	\$0	0.00	\$2,114	\$0	0.00	\$12,255	\$663	5.41
(S)3 Monitorear la movilidad social de 15,000 hogares pobres o en pobreza emergente acompañados a través de la estrategia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,412	\$0	0.00	\$1,592	\$0	0.00	\$1,863	\$0	0.00	\$7,066	\$0	0.00	\$12,933	\$0	0.00
16 Implementar una estrategia móvil de abordaje en calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle acorde al contexto social y sanitario de la emergencia		\$2,139	\$1,958	91.56	\$5,623	\$2,315	41.17	\$5,862	\$0	0.00	\$4,475	\$0	0.00	\$5,382	\$0	0.00	\$23,480	\$4,274	18.20

Indicador(es)

(C) 16 Nivel de implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.15	50.00%	50.00%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría de Integración Social, con corte a 31 de marzo de 2021, avanzó un 15,02% en la implementación de la estrategia móvil de abordaje dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó 5.696 atenciones a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle.

La Secretaría de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 adelantó jornadas móviles de autocuidado y escucha en las localidades con mayor impacto del fenómeno social según el VII Censo Distrital de Habitantes de Calle (2017); y brindó apoyo y seguimiento profesional a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de Planes de Atención individual para el Desarrollo de Capacidades (PIDC). En el proceso se veló por el mantenimiento de condiciones adecuadas de bioseguridad, de acuerdo a las disposiciones nacionales y distritales para el manejo del COVID-19.

(K) 653 Número de atenciones realizadas a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	17,000.00	16,414.00	96.55%	
2021	0.00	17,000.00	5,696.00	33.51%	65.03%
2022	0.00	17,000.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	17,000.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	17,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.01%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría de Integración Social, con corte a 31 de marzo de 2021, avanzó un 15,02% en la implementación de la estrategia móvil de abordaje dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó 5.696 atenciones a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle.

La Secretaría de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 adelantó jornadas móviles de autocuidado y escucha en las localidades con mayor impacto del fenómeno social según el VII Censo Distrital de Habitantes de Calle (2017); y brindó apoyo y seguimiento profesional a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle a través de Planes de Atención individual para el Desarrollo de Capacidades (PIDC). En el proceso se veló por el mantenimiento de condiciones adecuadas de bioseguridad, de acuerdo a las disposiciones nacionales y distritales para el manejo del COVID-19.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46	
Proyecto(s) de inversión																			
7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Realizar 17,000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle	Magnitud	17,000.00	16,414.00	96.55	17,000.00	5,696.00	33.51	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$2,139	\$1,958	91.56	\$5,623	\$2,315	41.17	\$5,862	\$0	0.00	\$4,475	\$0	0.00	\$5,382	\$0	0.00	\$23,480	\$4,274	18.20
17 Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia		\$15,731	\$14,642	93.07	\$31,478	\$5,005	15.90	\$39,517	\$0	0.00	\$38,597	\$0	0.00	\$37,082	\$0	0.00	\$162,406	\$19,647	12.10

Indicador(es)

(C) 17 Número de cupos para la atención de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en Bogotá Línea Base: 2162

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2,212.00	2,224.00	2,224.00	100.00%	
2021	2,462.00	2,462.00	2,224.00	0.00%	20.67%
2022	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00%	
2023	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00%	
2024	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				7.52%	

Retrasos y soluciones: En el mes de marzo finalizaron los contratos de las comunidades de vida tercerizadas El Rosario y La Victoria. Las personas que recibían atención allí fueron trasladadas a la Comunidad de Vida El Camino, al Centro de Desarrollo Integral y Diferencial (CEDID-PV) y al Centro Socio-sanitario Balcanes. Paralelamente, se avanzó en el proceso de contratación de dos (2) comunidades de vida, cada una con capacidad de 130 cupos

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Intergación Social con corte a 31 de marzo atendió a 1.586 ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de habitar calle, bajo un enfoque de mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno social. La Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 31 de marzo de 2021, adelantó gestiones para la contratación de varias modalidades de atención tercerizadas, a saber: un (1) hogar de paso, dos (2) comunidades de vida y un (1) centro de atención para mujeres habitantes de calle.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Atender 9,795 ciudadanas y ciudadanos en riesgo y habitantes de calle mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en calle.	Magnitud	4,055.00	1,951.00	48.11	9,795.00	1,586.00	16.19	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$15,573	\$14,499	93.10	\$31,077	\$4,885	15.72	\$38,353	\$0	0.00	\$38,282	\$0	0.00	\$36,755	\$0	0.00	\$160,040	\$19,384	12.11
(C)5 Desarrollar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo de las acciones que contribuyen con la implementación y articulación de la Política Pública Distrital para la Habitabilidad en Calle.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.14	46.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$158	\$143	90.10	\$402	\$120	29.83	\$1,165	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00	\$327	\$0	0.00	\$2,366	\$262	11.09
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual		\$2,585	\$2,445	94.61	\$5,512	\$1,436	26.05	\$6,329	\$0	0.00	\$6,519	\$0	0.00	\$7,022	\$0	0.00	\$27,967	\$3,881	13.88
0 N/A		\$2,585	\$2,445	94.61	\$5,512	\$1,436	26.05	\$6,329	\$0	0.00	\$6,519	\$0	0.00	\$7,022	\$0	0.00	\$27,967	\$3,881	13.88
21 Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS		\$1,514	\$1,415	93.45	\$2,167	\$330	15.23	\$1,725	\$0	0.00	\$1,777	\$0	0.00	\$1,961	\$0	0.00	\$9,145	\$1,745	19.08

Indicador(es)

(S) 21 Número de personas en flujos migratorios mixtos y retornados atendidas en las 20 localidades del distrito Línea Base: 13620

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6,422.00	6,422.00	5,348.00	83.28%	
2021	12,842.00	13,111.00	3,020.00	23.03%	45.33%
2022	12,842.00	13,111.00	0.00	0.00%	
2023	12,842.00	13,111.00	0.00	0.00%	
2024	6,421.00	6,688.00	0.00	0.00%	
TOTAL				16.29%	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

Retrasos y soluciones: Durante el periodo del reporte se atendieron 3.022 , logrando un avance de 23% de la meta de la vigencia.
 Avances y Logros: Durante el periodo del reporte se atendieron 3.022 , logrando un avance de 23% de la meta de la vigencia.
 En el Marco del Plan de desarrollo ¿Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI? La Secretaría Distrital de Integración Social, en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo , fueron atendidas 3.022 personas provenientes de flujos migratorios mixtos, a quienes se les brindo atención oportuna y digna mediante la orientación, información y referenciación psicosocial y jurídica y la entrega de ayuda humanitaria transitoria de acuerdo a la situación presentada dentro de las cuales se encuentran referenciación a alojamiento transitorio, referenciación a organizaciones no gubernamentales para la entrega de transferencias monetarias, así como la entrega de suministros provenientes de donaciones realizadas bajo el marco de actuación de la ayuda humanitaria del componente de alianzas estratégicas, dentro de las cuales se encuentran cajas de alimento, kits de aseo y kits de bebe.

Proyecto(s) de inversión

7730 - Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Implementar 1 modelo itinerante intersectorial e intersectorial distrital con la vinculación de agentes comunitarios de la población proveniente de flujos migratorios mixtos, que permita la ampliación de servicios integrales a dicha población	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.08	40.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
		Recursos	\$187	\$171	91.53	\$183	\$100	54.53	\$266	\$0	0.00	\$273	\$0	0.00	\$281	\$0	0.00	\$1,190	\$271	22.78
(S)2	Promover 16 alianzas estratégicas para generar medios de vida, procesos de participación y de fortalecimiento dirigidos a la población de flujos migratorios mixtos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$232	\$111	47.58	\$300	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$1,158	\$111	9.54
(S)3	Beneficiar a 51,369 personas de flujos migratorios mixtos mediante estabilización e inclusión socioeconómica y cultural.	Magnitud	6,422.00	5,348.00	83.28	13,111.00	3,020.00	23.03	13,111.00	0.00	0.00	13,111.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00	51,369.00	8,368.00	16.29
		Recursos	\$1,327	\$1,244	93.72	\$1,752	\$120	6.84	\$1,160	\$0	0.00	\$1,195	\$0	0.00	\$1,362	\$0	0.00	\$6,796	\$1,364	20.06

25 Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 nuevos centros comunitarios LGBTI con enfoque territorial para la prestación de servicios sociales bajo modelos flexibles de atención integral en el marco de la PPLGBTI	\$703	\$687	97.62	\$1,656	\$903	54.55	\$2,296	\$0	0.00	\$2,367	\$0	0.00	\$2,513	\$0	0.00	\$9,536	\$1,590	16.68
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 25 Número de personas atendidas mediante la implementación de 2 centros comunitarios LGBTI, para fortalecer la implementación de la política pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,051.00	1,773.00	1,773.00	100.00%	
2021	3,705.00	2,983.00	376.00	12.60%	45.19%
2022	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00%	
2023	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00%	
2024	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16,000.00	16,000.00	2,149.00	al Plan de Desarrollo	13.43%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en el cumplimiento de esta meta
 Avances y Logros: La identificación y caracterización de personas de los sectores LGBTI se realizó con el Procedimiento para la Orientación, Información y Referenciación (OIR) de motivos de consulta en los servicios sociales y demás necesidades identificadas en el proceso de territorialización de la Política Pública LGBTI, lo que permitió activar rutas de atención a nivel intra e intersectorial para la respuesta efectiva y oportuna en el marco de la Emergencia Sanitaria y Ambiental por COVID -19, aportando así a la disminución de la vulnerabilidad de personas LGBTI en el Distrito.
 Durante la ejecución del Plan de Desarrollo ¿Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI?, la Secretaria Distrital de Integración Social atendió a marzo de 2021 a 376 personas de los sectores sociales LGBTI.

Proyecto(s) de inversión

7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(K)3	Implementar 1 plan de acción para la transversalización de la política pública LGBTI desde el sector social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.13	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$50	\$48	96.45	\$93	\$60	65.09	\$95	\$0	0.00	\$98	\$0	0.00	\$101	\$0	0.00	\$437	\$109	24.83
(S)4	Poner en funcionamiento 2 nuevos centros comunitarios para la atención de las personas de los sectores LGBTI en los territorios priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	20.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.04	2.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$64	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00	\$744	\$0	0.00
(S)5	Brindar atención a 16,000 personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo desde los servicios sociales de la Subdirección para Asuntos LGBTI y la estrategia territorial de integral social	Magnitud	1,773.00	1,773.00	100.00	2,983.00	376.00	12.60	3,758.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	16,000.00	2,149.00	13.43
		Recursos	\$653	\$638	97.71	\$1,499	\$843	56.24	\$1,981	\$0	0.00	\$2,042	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$8,354	\$1,482	17.73

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46
31 Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social a la oferta de servicios sociales de seguridad alimentaria, transferencias monetarias y/o de cuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	\$367	\$344	93.65	\$1,688	\$202	11.97	\$2,308	\$0	0.00	\$2,375	\$0	0.00	\$2,548	\$0	0.00	\$9,287	\$546	5.88

Indicador(es)

(S) 33 Nivel de implementación del modelo de inclusión social para las personas de los sectores LGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
				2020	0.15
2021	0.25	0.25	0.03	12.00%	45.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: Se avanzó en la realimentación final del Modelo de Inclusión Social lo que contribuye a la fase de socialización e implementación del mismo, es preciso evidenciar que este modelo está dirigido a las personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza y vulnerabilidad social, que permite desde una perspectiva sistémica aportar a la disminución de las brechas de inequidad y desigualdad a través de la prestación de los servicios de la Subdirección para Asuntos de LGBTI y de las demás modalidades y servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, al igual que orienta las acciones, desde la intersectorialidad, para brindar una atención integrales a las personas de los sectores sociales LGBTI. La meta sectorial 31 se ejecuta conforme a lo programado, con un avance de ejecución de la meta del 12.50%, que da cuenta de la fase de implementación y socialización del modelo de inclusión social.

Proyecto(s) de inversión

7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Implementar 1 modelo de inclusión social que permita la vinculación de personas de los sectores sociales LGBTI en vulnerabilidad a la oferta de servicios sociales de la sdis	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.03	12.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
		Recursos	\$367	\$344	93.65	\$769	\$202	26.29	\$802	\$0	0.00	\$821	\$0	0.00	\$742	\$0	0.00	\$3,501	\$546	15.59
(S)2	Beneficiar 7,544 personas de los sectores LGBTI identificadas en vulnerabilidad con apoyos económicos para la ampliación de capacidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$920	\$0	0.00	\$1,506	\$0	0.00	\$1,554	\$0	0.00	\$1,807	\$0	0.00	\$5,785	\$0	0.00
06	Sistema Distrital del Cuidado		\$378,838	\$342,180	90.32	\$724,804	\$189,986	26.21	\$794,824	\$0	0.00	\$747,187	\$0	0.00	\$701,905	\$0	0.00	\$3,347,559	\$532,166	15.90
0	N/A		\$378,838	\$342,180	90.32	\$724,804	\$189,986	26.21	\$794,824	\$0	0.00	\$747,187	\$0	0.00	\$701,905	\$0	0.00	\$3,347,559	\$532,166	15.90
41	Actualizar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		\$1,078	\$851	78.95	\$1,465	\$345	23.58	\$2,001	\$0	0.00	\$1,955	\$0	0.00	\$1,760	\$0	0.00	\$8,258	\$1,196	14.49

Indicador(es)

(C) 43 Porcentaje de avance en la actualización, implementación y de seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia **Línea Base:** 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
				2020	0.10
2021	0.45	0.45	0.20	28.57%	44.44%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos.

Avances y Logros: Bogotá construye ciudad con las niñas, los niños y adolescentes, favoreciendo espacios de diálogo con el gobierno Distrital, procurando que sus voces sean tenidas en cuenta, reflejo de ello, ha sido la inclusión de sus propuestas relacionadas con; cultura, educación, recreación, deporte, medio ambiente, seguridad, movilidad y vivienda, en el Plan de Desarrollo Distrital Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

La Ciudad, inició el proceso preparatorio para la evaluación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011 - 2021 en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, como rectora de las políticas públicas poblacionales, a partir de un ejercicio de acción participativa, que recoge las percepciones de la academia, los diferentes actores de la política, incluyendo las niñas, los niños y adolescentes como principales protagonistas para establecer el qué, el cómo y para qué evaluar. A partir de lo cual se construyó el documento técnico de motivación de la evaluación y su anexo técnico en coherencia con lo dispuesto por el CONPES; y fue socializado en las 20 instancias de participación local, COLIA, como parte del alistamiento para la definición de la metodología.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Actualizar 1 política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, para su implementación y seguimiento teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.20	44.44	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,078	\$851	78.95	\$1,465	\$345	23.58	\$2,001	\$0	0.00	\$1,955	\$0	0.00	\$1,760	\$0	0.00	\$8,258	\$1,196	14.49

42	Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores y, que permita potenciar el desarrollo de las niñas y los niños, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de sus derechos		\$67,775	\$58,719	86.64	\$181,428	\$44,496	24.53	\$211,872	\$0	0.00	\$221,250	\$0	0.00	\$223,340	\$0	0.00	\$905,665	\$103,214	11.40
----	--	--	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(K) 44 Número de niñas y niños atendidos en servicios de educación inicial de la SDIS (Incluye gestantes de acuerdo a la Ley 1804 de 2016)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	71.000.00	67.000.00	68,142.00	101.70%	
2021	71.000.00	71.000.00	14,125.00	19.89%	59.61%
2022	71.000.00	71.000.00	0.00	0.00%	
2023	71.000.00	71.000.00	0.00	0.00%	
2024	71.000.00	71.000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.44%

Retrasos y soluciones: No todas las familias cuentan con los medios virtuales para lograr la interacción desde el componente pedagógico, no obstante, se han diseñado estrategias pedagógicas entregando kits de materiales para el desarrollo de las actividades, de igual manera se ha realizado seguimiento y acompañamiento telefónico. Finalmente, en la actualidad, se adelanta el proceso para la suscripción de los convenios de asociación con cajas de compensación para la operación de 32 jardines infantiles sociales, sin embargo, los niños vienen recibiendo atención multimodal y la entrega de apoyo alimentario..

Avances y Logros: El Distrito Capital cuenta con una oferta en Educación Inicial desde la Secretaría Distrital de Integración social en donde se promueve el desarrollo y la protección integral a través de la prestación de servicios sociales dirigidos a la primera infancia desde la gestación en entorno familiar e institucional, así: Creciendo en Familia, Creciendo en Familia en la Ruralidad, Jardines Infantiles Diurnos, Jardines Infantiles Nocturnos y Casas de Pensamiento Intercultural, en los cuales se han atendido en el marco de la atención integral en lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2021 a 14.125 gestantes, niñas y niños con permanencia mínima de 90 días, mediante la estrategia Aprendemos jugando para cuidarnos en casa con atención no presencial a causa de la Covid19, a través de orientaciones pedagógicas planteadas desde el reconocimiento del hogar como un entorno protector, de aprendizaje y por ende posibilitador de experiencias pedagógicas que promueven procesos de desarrollo; y en el marco de los esquemas de atención en educación inicial flexible y en alternancia implementado para el regreso voluntario, gradual y seguro como respuesta a la apertura económica y levantamiento de las medidas de confinamiento obligatorio, a partir de la priorización, alistamiento y aval de los protocolos de bioseguridad por parte de la SDS en 54 jardines infantiles. En los servicios de educación inicial se entregaron 17.284 paquetes alimentarios y 71.068 bonos canjeables por alimentos. Así mismo se realizaron 441.325 acompañamientos y seguimientos telefónicos efectivos durante el trimestre.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos.	Magnitud	67,000.00	68,142.00	101.70	71,000.00	14,125.00	19.89	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$64,051	\$55,571	86.76	\$172,692	\$43,126	24.97	\$200,728	\$0	0.00	\$209,593	\$0	0.00	\$211,723	\$0	0.00	\$858,788	\$98,697	11.49
(C)3	Atender a 18,500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas, pertenecientes a grupos étnicos y víctimas por el conflicto armado con enfoque diferencial y de género.	Magnitud	5,200.00	5,430.00	104.42	8,800.00	7,550.00	85.80	12,700.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3,537	\$2,984	84.38	\$8,392	\$1,264	15.06	\$10,701	\$0	0.00	\$11,194	\$0	0.00	\$11,155	\$0	0.00	\$44,978	\$4,248	9.44

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46																																													
(C)4 Consolidar 1 herramienta de medición de la atención integral a niñas, niños y adolescentes que permita la trazabilidad de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA-	Magnitud 0.10	0.10	100.00	0.20	0.13	65.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$188	\$164	87.14	\$344	\$106	30.81	\$443	\$0	0.00	\$463	\$0	0.00	\$462	\$0	0.00	\$1,899	\$269	14.18																																													
43 Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos	\$5,999	\$5,117	85.30	\$13,276	\$3,118	23.49	\$15,634	\$0	0.00	\$16,426	\$0	0.00	\$16,417	\$0	0.00	\$67,753	\$8,235	12.16																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 45 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en riesgo o situación de vulneración de derechos como trabajo infantil y violencia sexual, así como población migrante																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>15,000.00</td> <td>5,300.00</td> <td>6,012.00</td> <td>113.43%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>15,000.00</td> <td>7,700.00</td> <td>6,898.00</td> <td>89.58%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15,000.00</td> <td>11,300.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>89.58% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>15,000.00</td> <td>14,200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>45.99%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	15,000.00	5,300.00	6,012.00	113.43%		2021	15,000.00	7,700.00	6,898.00	89.58%	✓	2022	15,000.00	11,300.00	0.00	0.00%	89.58% ✓	2023	15,000.00	14,200.00	0.00	0.00%		2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	45.99%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	15,000.00	5,300.00	6,012.00	113.43%																																																											
2021	15,000.00	7,700.00	6,898.00	89.58%	✓																																																										
2022	15,000.00	11,300.00	0.00	0.00%	89.58% ✓																																																										
2023	15,000.00	14,200.00	0.00	0.00%																																																											
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	45.99%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: A pesar de la falta de dispositivos y redes de acceso a internet de algunos participantes lo cual afectó el acompañamiento en casa, la Subdirección para la Infancia, implementó una estrategia de acompañamiento a través de visitas de seguimiento a los hogares con las medidas de bioseguridad para la entrega de elementos pedagógicos y el desarrollo de las actividades propuestas en el marco de la atención integral con enfoque diferencial.																																																															
Avances y Logros: El Distrito en cumplimiento del compromiso con la Infancia y la Adolescencia, y durante la emergencia sanitaria a causa de la Covid-19, ha garantizado la atención integral a niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil y migrantes en riesgo de vulneración de derechos de manera flexible a 6315 niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial y de género a través de 13 Centros Amar y las unidades territoriales de la Estrategia Móvil y 216 niños, niñas y adolescentes a través del Centro Abrazar mediante la Estrategia Aprendemos jugando para cuidarnos en Casa; brindando seguimiento continuo a las familias y los participantes y realizando búsqueda activa en los diferentes sectores de la ciudad. Ahora, en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno frente a la reactivación económica, se brinda atención bajo el esquema de atención en alternancia en 5 Centros Amar, para esto las familias de manera voluntaria aceptaron el regreso voluntario, seguro y progresivo de sus niñas, niños y adolescentes. En el centro Abrazar se mantiene la atención mixta, es decir, acompañamiento en casa y atención directa en la unidad operativa con propuestas pedagógicas logrando en los participantes tiempos de juego, adaptación al servicio y a su contexto y acciones de corresponsabilidad familiar.																																																															
Se avanza en las acciones de articulación que permitan la implementación de la estrategia el Arte de Cuidar-te que tiene como objetivo brindar acompañamiento a madres o padres cuyas realidades sociales y económicas requieran de espacios alternativos para el cuidado de sus hijas e hijos y se avanzó en el diseño del mapeo de actores para la identificación e implementación de las nuevas ofertas: el Arte de Cuidar-te como espacios flexibles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado; Centro Sanar que tiene como objetivo la atención especializada de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales que aporten a la garantía para el restablecimiento de derechos; y la Estrategia Primero la Niñez-Promoción de Habilidades para la Vida y Generación de Capacidades que propone a las niñas, niños y adolescentes una serie de actividades y sentidos que favorecen la valoración positiva de sí mismos, el reconocimiento y exigibilidad de sus derechos.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)5 Atender a 15,000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque diferencial y de género.	Magnitud 5,300.00	6,012.00	113.43	7,700.00	6,898.00	89.58	11,300.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$5,999	\$5,117	85.30	\$13,276	\$3,118	23.49	\$15,634	\$0	0.00	\$16,426	\$0	0.00	\$16,417	\$0	0.00	\$67,753	\$8,235	12.16																																													
44 Atender integralmente al 100% de niñas y niños en ubicación institucional, generando procesos de fortalecimiento de sus familias para la garantía de sus derechos y para el reintegro familiar	\$2,133	\$1,357	63.63	\$4,556	\$2,578	56.59	\$5,643	\$0	0.00	\$6,151	\$0	0.00	\$5,507	\$0	0.00	\$23,989	\$3,935	16.41																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 46 Porcentaje de niños niñas en ubicación institucional atendidos integralmente																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																									

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46																																													
<p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta</p> <p>Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 reintegró oportunamente a su medio familiar 29 niños, niñas y adolescentes previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias</p> <p>La Secretaría Distrital de Integración Social con corte a 31 de marzo de 2021 atendió integralmente 165 niños, niñas y adolescentes en los Centros Proteger propiciando actuaciones oportunas en el marco de su proceso legal de restablecimiento de derechos.</p> <p>Durante lo corrido Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, 142 familias de niños, niñas y adolescentes con medida de ubicación institucional en los Centros Proteger, han tenido acompañamiento psicosocial e interdisciplinario por parte de profesionales de los Centros proteger durante el tiempo de cuarentena por aislamiento sanitario, además se han movilizadon redes de apoyo que han permitido superar condiciones de vulnerabilidad de los niños y niñas.</p> <p>La Secretaria Distrital Integración Social con corte a 31 de marzo ha venido trabajando en los ajustes al documento modelo de atención que contribuye al enriquecimiento teórico y conceptual.</p>																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7752 - Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Atender integralmente al 100 % niños, niñas y adolescentes en los Centros Proteger	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$2,133	\$1,357	63.63	\$4,556	\$2,578	56.59	\$5,643	\$0	0.00	\$6,151	\$0	0.00	\$5,507	\$0	0.00	\$23,989	\$3,935	16.41																																												
45 Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida	\$3,036	\$3,036	100.00	\$19,105	\$15,095	79.01	\$3,968	\$0	0.00	\$2,889	\$0	0.00	\$794	\$0	0.00	\$29,793	\$18,131	60.86																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 47 Número de mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años beneficiados con servicios nutricionales																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>18,049.00</td> <td>120.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>15,176.00</td> <td>101.17%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>44.30%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	15,000.00	15,000.00	18,049.00	120.33%		2021	15,000.00	15,000.00	15,176.00	101.17%	★	2022	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%		2023	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%		2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	44.30%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	15,000.00	15,000.00	18,049.00	120.33%																																																											
2021	15,000.00	15,000.00	15,176.00	101.17%	★																																																										
2022	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%																																																											
2023	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%																																																											
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	44.30%	⚠																																																									
<p>Retrasos y soluciones: Se realizaron ajustes a la implementación de plan piloto de la estrategia "1000 días de oportunidades para la vida" toda vez que se requieren el desarrollo de actividades presenciales que no pudieron darse debido al aislamiento preventivo con ocasión de la emergencia por Covid-19. Dichas actividades se retomaron en el mes de febrero y para el corte de marzo 2021, se logró dar cumplimiento al proceso.</p> <p>Avances y Logros: Desde la secretaria Distrital de Integración social a través de la Subdirección de Nutrición se ha incluido esta meta para el desarrollo de acciones específicas para las madres gestantes y lactantes y los niños y niñas menores de 2 años para brindar acompañamiento y apoyo alimentario según las necesidades específicas de esta población, con el fin de promover el bienestar, la calidad de vida y la salud de los niños y las niñas reconociéndolos como sujetos de derecho, garantizando su salud y procurando su seguridad alimentaria y nutricional. Es por ello que la SDIS continúa participando en los espacios técnicos donde se promueve el bienestar de esta población y la articulación de acciones a fin de poder contar con mejores políticas públicas y participar de acciones intersectoriales junto con otras Entidades tales como SDS, SED, SDDE, SDM</p>																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)11 Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la vida"	Magnitud	15,000.00	18,049.00	120.33	15,000.00	15,176.00	101.17	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$3,036	\$3,036	100.00	\$19,105	\$15,095	79.01	\$3,968	\$0	0.00	\$2,889	\$0	0.00	\$794	\$0	0.00	\$29,793	\$18,131	60.86																																												
46 Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable	\$0	\$0	0.00	\$1,211	\$0	0.00	\$3,889	\$0	0.00	\$3,826	\$0	0.00	\$8,667	\$0	0.00	\$17,593	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(S) 48 Número de familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social beneficiadas a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
2023	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,500.00	4,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta esta programada en el Plan de Actividades para el mes de abril

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,211	\$0	0.00	\$3,889	\$0	0.00	\$3,826	\$0	0.00	\$8,667	\$0	0.00	\$17,593	\$0	0.00

47 Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, desde un enfoque territorial	\$1,006	\$897	89.25	\$2,591	\$951	36.70	\$3,103	\$0	0.00	\$3,245	\$0	0.00	\$3,234	\$0	0.00	\$13,178	\$1,848	14.03
---	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 49 Número de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado atendidos por la Estrategia Atrapasueños

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,133.00	113.30%	
2021	2,000.00	2,000.00	1,267.00	63.35%	63.35%
2022	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%	
2023	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	
2024	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.27%

Retrasos y soluciones: En consideración a las medidas adoptadas por la Nación y el Distrito para el manejo de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID -19, algunas fundaciones, ONGS y espacios de atención de Niños, Niñas y Adolescentes suspendieron todas las actividades y acciones presenciales, impactando los procesos de identificación, caracterización y atención.

Avances y Logros: Se realizan acompañamientos telefónicos y se ha generado articulación con la subdirección local para contar con espacios para el desarrollo de las atenciones presenciales, garantizando la seguridad de los actores.

Desde la secretaria Distrital de Integración social a través de la Subdirección para la Infancia, se da continuidad a la gestión y articulación con actores públicos y privados para apoyar a las familias en medio de la emergencia sanitaria, logrando el posicionamiento y reconocimiento de la Estrategia, avanzando en la movilización social para establecer acciones conjuntas a desarrollar con niñas, niños y adolescentes que contribuyan a la construcción de paz territorial y al fortalecimiento del proyecto de vida y la participación social e incidente. Se realizaron acciones para la conmemoración del 12 de febrero ¿Día de las Manos Rojas para la prevención y no repetición de violencias contra las niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado.

Como alianza estratégica se mantiene y fortalece la articulación con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería Distrital para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y con el Centro Nacional de Memoria Histórica para el desarrollo de acciones de memoria con niñas, niños y adolescentes, y para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(C)6 Atender a 8,300 niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y de género.	Magnitud	1,000.00	1,133.00	113.30	2,000.00	1,267.00	63.35	4,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,006	\$897	89.25	\$2,591	\$951	36.70	\$3,103	\$0	0.00	\$3,245	\$0	0.00	\$3,234	\$0	0.00	\$13,178	\$1,848	14.03

49 Dinamizar la creación de redes de cuidado comunitario en las 20 localidades entre las personas mayores y actores del territorio que promuevan la asociación, el acompañamiento, la vinculación a procesos de arte, cultura, recreación, deporte y hábitos de vida saludable y la disminución de la exclusión por razones de edad a través de estrategias móviles en la ciudad	\$252	\$183	72.31	\$1,318	\$142	10.80	\$1,631	\$0	0.00	\$1,705	\$0	0.00	\$1,951	\$0	0.00	\$6,858	\$325	4.74
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 51 Número de localidades con redes de cuidado dinamizadas **Línea Base:** 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	10.00	10.00	8.00	77.78% ✓	80.00% ✓	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Dentro de los elementos identificados como dificultades, se encuentra que algunas localidades presentan un menor avance en la implementación de las líneas de acción y, en consecuencia, menor registro de personas en el Banco del Tiempo Mayor. Una de estas es Chapinero, Puente Aranda, Suba y Kennedy. En estas últimas dos localidades, la dificultad se registró por la ausencia del talento humano necesario, y cuyo ingreso del profesional para la localidad de Suba se realizó el 23 de marzo.

Avances y Logros: La dinamización de redes de cuidado comunitario en los territorios priorizados durante la vigencia, con corte al periodo del informe, contribuye al fortalecimiento de procesos organizativos que, a la par de identificación, consolidan sus liderazgos, reconocen las prácticas violentas contra las personas mayores e identifican el marco normativo de derechos que bridan protección para esta población. La capacidad de articulación institucional, pública y privada, permite un soporte que, junto con las organizaciones y la capacidad de dinamización del equipo profesional de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario, apuntan a la configuración de capacidades territoriales que permiten generar entornos protectores de las personas mayores y reducir la segregación por razones de edad y la discriminación. En perspectiva, la ciudad podrá estar, mediante un conjunto de acciones que impactan la cultura ciudadana y sus marcos de relacionamiento, en capacidad de reconocer los procesos de envejecimiento y permitir la participación efectiva y derechos ciudadanos de las personas mayores.

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Dinamizar en 20 localidades de Bogotá redes de cuidado comunitario entre las personas mayores y actores del territorio con la participación de 5000 personas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	8.00	80.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$252	\$183	72.31	\$1,318	\$142	10.80	\$1,631	\$0	0.00	\$1,705	\$0	0.00	\$1,951	\$0	0.00	\$6,858	\$325	4.74

50 Entregar el 100% de apoyos alimentarios a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades, teniendo en cuenta las necesidades de los territorios y poblaciones	\$43,318	\$42,308	97.67	\$63,673	\$1,743	2.74	\$60,218	\$0	0.00	\$47,937	\$0	0.00	\$34,915	\$0	0.00	\$250,061	\$44,051	17.62
--	----------	----------	-------	----------	---------	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 52 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	97.50	97.50%		
2021	100.00	100.00	96.80	96.80% ★	97.15% ★	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	38.86%	⊘

Retrasos y soluciones: El proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2021 presentó retrasos por diferentes solicitudes que tuvo que atenderse fue necesario generar adenda para extender el tiempo de evaluación y publicación de evaluaciones. Entre tanto, la población vinculada con este servicio está siendo atendida mediante la modalidad de bono alimentario.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, en el periodo de marzo del 2021, ha dado continuidad a la atención de las personas beneficiadas en comedores comunitarios. La puesta en marcha del nuevo modelo de comedores - cocinas populares generará extensión de cobertura con las nuevas

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46																																													
modalidades de atención, establecer una cobertura territorial a partir de las necesidades de la población identificada con la Tropa Social, autocuidado y prevención en salud para mitigar los efectos del Covid-19, fortalecer a las organizaciones sociales de base en el reconocimiento de los procesos y el impacto de los mismos en el territorio																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)2 Beneficiar al 100 por ciento de personas programadas mediante raciones de comida caliente en comedores comunitarios.	Magnitud	100.00	97.50	97.50	100.00	96.80	96.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$43,292	\$42,282	97.67	\$61,835	\$1,690	2.73	\$60,162	\$0	0.00	\$47,116	\$0	0.00	\$34,915	\$0	0.00	\$247,320	\$43,972	17.78																																												
(C)3 Implementar 2 comedores móviles para la entrega de comida caliente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$26	\$26	100.00	\$1,838	\$53	2.88	\$55	\$0	0.00	\$822	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,741	\$79	2.87																																												
51 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios requeridos por la población beneficiaria de los servicios sociales de integración social	\$81,235	\$80,936	99.63	\$95,088	\$39,809	41.87	\$85,529	\$0	0.00	\$84,281	\$0	0.00	\$55,046	\$0	0.00	\$401,178	\$120,745	30.10																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 53 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a población beneficiaria de los servicios sociales																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>96.80</td> <td>96.80%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>93.87</td> <td>93.87%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>38.13%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	96.80	96.80%		2021	100.00	100.00	93.87	93.87%	★	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	38.13%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	96.80	96.80%																																																											
2021	100.00	100.00	93.87	93.87%	★																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	38.13%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																															
Avances y Logros: Brindar apoyo alimentario a la población que se encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional, priorizando niños y niñas en riesgo de bajo peso, jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Adicionalmente, y en consecuencia con el pilar de Corresponsabilidad Social, se desarrollan acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los participante																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)4 Beneficiar al 100 por ciento de personas programadas con la entrega de apoyos alimentarios mediante bonos canjeables por alimentos y apoyos en especie	Magnitud	100.00	96.80	96.80	100.00	81.33	81.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$80,290	\$80,039	99.69	\$92,948	\$38,156	41.05	\$83,478	\$0	0.00	\$82,235	\$0	0.00	\$53,569	\$0	0.00	\$392,519	\$118,196	30.11																																												
(S)7 Fortalecer las capacidades de 1,200 profesionales vinculados a la prestación de los servicios sociales de la Secretaría en acciones de vigilancia nutricional	Magnitud	282.00	282.00	100.00	234.00	12.00	5.13	234.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,200.00	294.00	24.50																																												
	Recursos	\$585	\$551	94.12	\$1,326	\$1,113	83.89	\$1,099	\$0	0.00	\$1,066	\$0	0.00	\$519	\$0	0.00	\$4,596	\$1,663	36.19																																												
(S)8 Orientar a 36,000 personas frente a la promoción de estilos de vida saludable con énfasis alimentación, nutrición y actividad física	Magnitud	106.00	106.00	100.00	8,994.00	1,005.00	11.17	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	36,000.00	1,111.00	3.09																																												
	Recursos	\$359	\$346	96.28	\$814	\$540	66.34	\$952	\$0	0.00	\$979	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$4,063	\$886	21.81																																												
54 Formular, implementar y realizar seguimiento a una (1) estrategia de inclusión social, que contribuya a la transformación de las realidades de los beneficiarios de los servicios sociales y mejorar su calidad de vida, reconociendo las diferentes formas de organización social, comunitaria y productiva de los territorios, en el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutrición para Bogotá 2019-2031, del Sistema Distrital de Cuidado	\$127	\$127	100.00	\$2,289	\$370	16.15	\$912	\$0	0.00	\$880	\$0	0.00	\$809	\$0	0.00	\$5,017	\$497	9.91																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(C) 56 1 estrategia de inclusión social formulada e implementada dirigida a los participantes de los servicios sociales con apoyo alimentario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.12	40.00%	40.00%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: La Secretaria Distrital de Integración social continua con la implementación de las guías pedagógicas de Redes Sociales y Comunitarias, Economía solidaria, Bienestar Psicológico y Estrategias de afrontamiento, con los participantes de los 6 Comedores Comunitarios operados por el IDIPRON y los apoyos de complementación alimentarias (bonos y canastas) y las familias, en el marco de la implementación de la Estrategia Desarrollo de Capacidades para la Inclusión Social. Actualmente se encuentran en implementación los 5 planes de Pervivencia Cultural que vinculan a 852 familias indígenas, pertenecientes a los 5 cabildos - Inga, Kichwa, Muiska Suba, Muiska Bosa y Ambika-Pijao - que participan en las actividades propuestas en la estrategia de capacidades para la inclusión social

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)9	Formular e implementar 1 estrategia de inclusión social	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.12	40.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$85	\$85	100.00	\$2,087	\$264	12.64	\$726	\$0	0.00	\$726	\$0	0.00	\$708	\$0	0.00	\$4,332
(C)10	Implementar 1 estrategia de agricultura urbana orgánica, manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos para los servicios sociales de la Secretaría	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.11	36.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$42	\$42	100.00	\$202	\$106	52.39	\$186	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$101	\$0	0.00	\$685

55 Formular, implementar, monitorear y evaluar un Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional e intersectorial con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género	\$720	\$560	77.75	\$868	\$328	37.77	\$3,777	\$0	0.00	\$3,419	\$0	0.00	\$4,287	\$0	0.00	\$13,071	\$888	6.79
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(C) 57 Nivel de avance del Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.13	15.00%	43.33%
2022	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: La Secretaria Distrital Integración Social con corte al 31 de marzo de 2021 orientó 284 personas de las cuales 214 son mujeres, equivalentes al 75%, y 70 hombres equivalentes al 25% en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Suba. Los procesos de prevención se implementaron en el marco de la estrategia ¿Entornos protectores y territorios seguros, inclusivos y diversos¿, abordando temas como derechos humanos, sexuales y reproductivos, equipaje de género, tipos y clasificación de las violencias, escenarios donde se presentan las violencias factores de protección, competencias y rutas de atención intersectorial, canales de denuncia, prevención de consumo de sustancias psicoactivas asociado a la violencia intrafamiliar, fortalecimiento de redes, masculinidades corresponsables no violentas, responsabilidades compartidas en la familia.

La Secretaria Distrital Integración Social con corte al 31 de marzo de 2021 se encuentra en procesos de formación de 336 personas entre ellas 60 hombres y 253 mujeres que pertenecen a la Universidad Católica, profesionales de psicología de los jardines infantiles de Ciudad Bolívar, padres, madres y cuidadores, de las Familias de la zona rural de Ciudad Bolívar, estudiantes de grados 9, 10 y 11 del colegio Bellavista IED, ubicado en la UPZ Patio Bonito de la Localidad de Kennedy, padres, madres y cuidadores del Centro Crecer Mártires; en la localidad de San Cristóbal. Adicionalmente se inició un proceso con las familias priorizadas de los hogares de jefatura femenina y se inició un proceso de prevención con participantes del proyecto 7745 ¿Compromiso por una alimentación integral en Bogotá¿ en la localidad de Tunjuelito.

Durante el trimestre se han realizado diferentes mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de Educación Distrital, La Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto Distrital de Turismo, con IDARTES, IDRD, Secretaría de Cultura, Secretaria de Hábitat, de igual manera con los Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social de Infancia, Juventud, Vejez, Adultez, LGBTI y Discapacidad con el objetivo de socializar las líneas de acción establecidas en el Plan Distrital de Prevención y definición de criterios para la construcción de la propuesta de producto al que se compromete cada entidad en el marco sus competencias y recursos asignados en sus Proyectos de Inversión. A través de las diferentes mesas de trabajo se han establecido 33 productos, los cuales responden a los objetivos y líneas de acción establecidas en el Plan de prevención de violencias ¿Crear y Crear para prevenir las violencias.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7752 - Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)2 Implementar 1 plan de acción para coordinar la implementación y el seguimiento de la PPPF.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.30	0.13	43.33	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$125	\$117	93.53	\$420	\$159	37.81	\$1,109	\$0	0.00	\$1,074	\$0	0.00	\$781	\$0	0.00	\$3,509	\$276	7.87																																											
(C)3 Implementar 1 plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional, intersectorial y transectorial, con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.16	53.33	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$595	\$443	74.42	\$448	\$169	37.73	\$2,668	\$0	0.00	\$2,345	\$0	0.00	\$3,506	\$0	0.00	\$9,562	\$612	6.40																																											
57 Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado		\$789	\$665	84.26	\$2,641	\$447	16.93	\$5,625	\$0	0.00	\$13,670	\$0	0.00	\$14,655	\$0	0.00	\$37,380	\$1,112	2.97																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 59 Nivel de implementación de la estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.07</td> <td>25.93%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.47</td> <td>0.47</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.06</td> <td>0.06</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.17</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>17.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.27	0.27	0.07	25.93%	⊘	2022	0.47	0.47	0.00	0.00%	⚠	2023	0.10	0.10	0.00	0.00%		2024	0.06	0.06	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																										
2021	0.27	0.27	0.07	25.93%	⊘																																																									
2022	0.47	0.47	0.00	0.00%	⚠																																																									
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%																																																										
2024	0.06	0.06	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.																																																														
Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social atendió 686 cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad como parte de la implementación piloto de la Estrategia Territorial para ¿cuidadores de personas con discapacidad este periodo.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Atender 10,000 cuidadores-as en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado	Magnitud	910.00	910.00	100.00	2,518.00	686.00	27.24	5,592.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	10,000.00	1,596.00	15.96																																											
	Recursos	\$789	\$665	84.26	\$2,641	\$447	16.93	\$5,625	\$0	0.00	\$13,670	\$0	0.00	\$14,655	\$0	0.00	\$37,380	\$1,112	2.97																																											
58 Incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en Bogotá, mediante procesos de articulación intersectorial, con mayor capacidad de respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social e implementar el registro distrital de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así el cumplimiento del Art 10 del Acuerdo distrital 710 de 2018		\$25,623	\$24,454	95.44	\$59,520	\$14,289	24.01	\$72,355	\$0	0.00	\$65,577	\$0	0.00	\$49,774	\$0	0.00	\$272,850	\$38,744	14.20																																											
Indicador(es)																																																														

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(C) 60 Porcentaje de personas con discapacidad en Bogotá atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	3.00	21.30	21.30	100.00%		
2021	10.00	23.70	21.30	89.87%	89.87%	
2022	11.00	28.50	0.00	0.00%		
2023	6.00	30.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	30.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	71.00%	

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social logra un avance del 21.3% en la atención a personas con discapacidad del 30% programado para el cuatrienio.

(C) 658 Número de personas con discapacidad atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	3,023.00	3,044.00	100.69%		
2021	0.00	3,334.00	3,044.00	91.30%	91.30%	
2022	0.00	4,045.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	4,258.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	4,258.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	71.49%	

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social atendió 3.044 personas con discapacidad en los servicios sociales a cargo del proyecto 7771 ¿Fortalecimiento a las Oportunidades de Inclusión de las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores-as-en Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Categoría	Magnitud	Recursos	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)2 Atender 4,275 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en los servicios sociales a cargo del proyecto, a través de procesos de articulación transectorial.		\$25,623	3,037.00	3,044.00	100.23	3,375.00	3,044.00	90.19	4,058.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	\$272,850	\$38,744	14.20

59 Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras	\$359	\$353	98.48	\$1,056	\$275	26.02	\$2,414	\$0	0.00	\$2,516	\$0	0.00	\$2,590	\$0	0.00	\$8,935	\$628	7.03
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(S) 61 Porcentaje de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.19	1.19	100.00%	
2021	11.00	11.03	0.66	5.98%	15.14%
2022	11.00	11.12	0.00	0.00%	
2023	11.00	11.12	0.00	0.00%	
2024	6.00	5.54	0.00	0.00%	
TOTAL	40.00	40.00	1.85	al Plan de Desarrollo	4.63%

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, a través del proyecto 7771 ¿Fortalecimiento a las Oportunidades de Inclusión de las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores-as-en Bogotá", alcanza un 0.66% de incremento en los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores-as del 11% programado en la vigencia 2021.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(S) 659 Número de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	76.00	76.00	100.00%	
2021	0.00	706.00	42.00	5.95%	15.09%
2022	0.00	712.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	712.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	355.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	2,561.00	118.00	al Plan de Desarrollo	4.61%

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que reportar en el presente periodo.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social logra 42 procesos de inclusión productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores-as mediante la Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión- EFI de las 706 programadas como meta para la vigencia 2021.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)3 Incrementar a 2,561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial y diferencial, en el marco de una articulación transectorial	Magnitud	76.00	706.00	712.00	712.00	355.00	2,561.00	118.00	4.61
	Recursos	\$122	\$273	\$1,220	\$1,273	\$1,312	\$4,201	\$242	5.75
(S)4 Contribuir en una (1) Política Pública de Discapacidad en el Distrito Capital, en su reformulación e implementación mediante el desarrollo de acciones interseccionales con otras políticas públicas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores.	Magnitud	0.10	0.27	0.47	0.10	0.06	1.00	0.13	13.00
	Recursos	\$88	\$202	\$192	\$203	\$199	\$884	\$85	9.66
(S)5 Brindar a 3,200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as apoyo en el desarrollo de sus competencias orientadas a la inclusión social, en el marco de una articulación transectorial	Magnitud	400.00	800.00	816.00	816.00	400.00	3,200.00	392.00	12.25
	Recursos	\$148	\$581	\$1,002	\$1,040	\$1,079	\$3,850	\$301	7.82

60 Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población	\$57,957	\$37,769	65.17	\$123,738	\$19,447	15.72	\$105,483	\$0	0.00	\$108,785	\$0	0.00	\$118,299	\$0	0.00	\$514,263	\$57,217	11.13
--	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 62 Porcentaje de participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	14.00	19.00	20.44	107.58%	
2021	27.00	36.00	29.17	81.03%	81.03%
2022	39.00	46.00	0.00	0.00%	
2023	51.00	53.00	0.00	0.00%	
2024	57.00	57.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	51.18%

Retrasos y soluciones: Durante el mes de marzo se presentó retraso en el cumplimiento de la meta establecida para Centros Día, toda vez que no se lograron generar acciones de búsqueda activa con motivo de la contingencia contractual, dificultando el ingreso de participantes y la vinculación a los procesos ofertados por el servicio social, sin embargo, se tomaron medidas de contingencia para dar celeridad a los procesos de contratación del Talento Humano de los Servicios y Estrategias de la Subdirección.

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2021, las personas mayores que participaron de los servicios sociales de la SDIS, lograron mejorar sus condiciones y calidad de vida, para lo cual, un factor determinante en este logro fue el tránsito de esta población por los servicios sociales, en los que se buscó promover el desarrollo de sus capacidades (Centros Día), la atención integral a aquellas personas mayores que se encuentran en situación de abandono (Centros de Protección Social), así como el autocuidado y la generación de hábitos de vida saludable (Centros Noche).

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(C) 652 Número de personas mayores participantes en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	14,000.00	14,702.00	105.01%	
2021	0.00	26,000.00	20,891.00	80.35%	80.35%
2022	0.00	33,000.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	38,000.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	40,820.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				51.18%	

Retrasos y soluciones: Durante el mes de marzo se presentó retraso en el cumplimiento de la meta establecida para Centros Día, toda vez que no se lograron generar acciones de búsqueda activa con motivo de la contingencia contractual, dificultando el ingreso de participantes y la vinculación a los procesos ofertados por el servicio social, sin embargo, se tomaron medidas de contingencia para dar celeridad a los procesos de contratación del Talento Humano de los Servicios y Estrategias de la Subdirección.

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2021, las personas mayores que participaron de los servicios sociales de la SDIS, lograron mejorar sus condiciones y calidad de vida, para lo cual, un factor determinante en este logro fue el tránsito de esta población por los servicios sociales, en los que se buscó promover el desarrollo de sus capacidades (Centros Día), la atención integral a aquellas personas mayores que se encuentran en situación de abandono (Centros de Protección Social), así como el autocuidado y la generación de hábitos de vida saludable (Centros Noche).

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Item	Descripción	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)2	Vincular a 38,300 personas mayores a procesos ocupacionales y de desarrollo humano a través de la atención integral en Centros Día	Magnitud	12,200.00	15,000.00	6,026.00	40.17	3,000.00	5,000.00	3,100.00	62.00%
		Recursos	\$36,810	\$53,668	\$2,684	5.00	\$25,280	\$0	\$31,333	0.00%
(C)3	Atender 940 personas mayores en procesos de autocuidado y dignificación a través de servicios de cuidado transitorio (día-noche).	Magnitud	443.00	530.00	512.00	96.60	660.00	790.00	940.00	119.05%
		Recursos	\$1,483	\$10,225	\$1,009	9.86	\$4,106	\$0	\$4,026	39.36%
(C)4	Atender 2,800 personas mayores en servicios de cuidado integral y protección en modalidad institucionalizada	Magnitud	2,408.00	2,506.00	2,153.00	85.91	2,604.00	2,702.00	2,800.00	103.69%
		Recursos	\$17,410	\$54,758	\$14,306	26.13	\$70,579	\$0	\$76,654	139.99%
(K)6	Implementar el 100 % de acciones del Plan de Acción de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez	Magnitud	100.00	100.00	15.62	15.62	100.00	100.00	100.00	100.00%
		Recursos	\$2,254	\$5,088	\$1,449	28.47	\$5,119	\$0	\$5,537	110.93%
(S)7	Realizar 3 estudios que aporten las bases para la reformulación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	50.00%
		Recursos	\$0	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	\$750	187.50%

61 Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social	\$39,826	\$38,909	97.70	\$66,807	\$37,298	55.83	\$101,440	\$0	0.00	\$102,026	\$0	0.00	\$112,362	\$0	0.00	\$422,461	\$76,206	18.04
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 63 Valor del apoyo económico Línea Base: 125000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00%	
2021	130,000.00	130,000.00	125,000.00	0.00%	
2022	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00%	
2023	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00%	
2024	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

Retrasos y soluciones: La meta presenta un rezago presupuestal del 35% en el cumplimiento de la misma, sobre la cual se plantean gestiones al interior de la Entidad, con las cuales se busca la consecución de recursos que permitan el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A través de estos cupos se han atendido a 87.667 personas mayores que contaron durante el mes de marzo con un ingreso para cubrir alguna de sus necesidades básicas, de las cuales 2.722 son víctimas, 5.726 presentan algún tipo de discapacidad y 517 pertenecen a grupos étnicos y las demás personas no cuentan con alguna condición especial adicional.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46
Proyecto(s) de inversión																		
7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Ofertar 92,500 cupos para personas mayores en el servicio de apoyos económicos, proporcionándoles un ingreso económico para mejorar su autonomía y calidad de vida	87,828.00	87,828.00	100.00	89,805.00	87,831.00	97.80	89,805.00	0.00	0.00	89,805.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00			
Magnitud																		
Recursos	\$39,826	\$38,909	97.70	\$66,807	\$37,298	55.83	\$101,440	\$0	0.00	\$102,026	\$0	0.00	\$112,362	\$0	0.00	\$422,461	\$76,206	18.04
62 Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado	\$22,834	\$21,505	94.18	\$75,622	\$5,154	6.82	\$101,922	\$0	0.00	\$53,239	\$0	0.00	\$39,238	\$0	0.00	\$292,855	\$26,659	9.10

Indicador(es)

(S) 64 Porcentaje de unidades operativas optimizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	20.00	20.00	10.30	51.50%	75.75%	✓
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	30.30	al Plan de Desarrollo 30.30%		⊘

Retrasos y soluciones: Las directrices de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el gobierno nacional y distrital han afectado de manera directa el avance normal de las actividades programadas. Se implementan los respectivos protocolos de bioseguridad.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social terminó un (1) nuevo jardín infantil denominado Jardín Infantil ¿Bertha Rodríguez Russi¿ ubicado en la localidad de Santa Fe con capacidad para 300 niños y niña y un (1) nuevo Centro Día denominado ¿Granada Sur¿ ubicado en la localidad de San Cristóbal, para la atención del adulto mayor con capacidad para 100 adultos mayores. intervino en la modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo 154 equipamientos administrados por la SDIS para garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.

(S) 654 Número de obras nuevas construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	⚠
2022	0.00	2.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo 40.00%		⊘

Retrasos y soluciones: La entrega de las obras puede retrasarse por los procesos de conexión definitiva de servicios como la energía. A este respecto se adelantan las gestiones necesarias ante CODENSA para agilizar la conexión de este servicio.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social terminó un (1) nuevo jardín infantil denominado Jardín Infantil ¿Bertha Rodríguez Russi¿ ubicado en la localidad de Santa Fe con capacidad para 300 niños y niña y un (1) nuevo Centro Día denominado ¿Granada Sur¿ ubicado en la localidad de San Cristóbal, para la atención del adulto mayor con capacidad para 100 adultos mayores.

(K) 655 Porcentaje de equipamientos con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	60.00	60.44	100.73%		
2021	0.00	60.00	30.92	51.53%	76.13%	✓
2022	0.00	60.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	60.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	60.00	0.00	0.00%		
TOTAL				al Plan de Desarrollo 30.45%		⊘

La ejecución de la meta puede verse afectada en atención a las dificultades presentadas en ocasión de la pandemia ocasionada por COVID 19. A este respecto la entidad implementa la normatividad vigente y los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno distrital y nacional.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría de Integración Social intervino en la modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo 154 equipamientos administrados por la SDIS para garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.

(S) 656 Número de equipamientos administrados por la SDIS con reforzamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	6.00	1.00	al Plan de Desarrollo	16.67%

Proyecto(s) de inversión

7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente	1.00	0.00	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$11,934	\$11,542	\$1,399	\$143	10.25	\$0	\$0	\$0	0.00
(S)2	Construir 1 Centro de Protección para Adulto Mayor que cumpla la normatividad vigente entre 2020 y 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$10,782	\$0	\$0	0.00
(S)3	Completar la construcción de 6 jardines infantiles de acuerdo a la normatividad vigente para niñas y niños de 0 a 3 años	5.00	5.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$2,019	\$1,917	\$1,083	\$72	6.62	\$0	\$0	\$0	0.00
(S)4	Construir 1 Centro de Protección del adulto mayor y habitante de calle para población vulnerable entre 2020 y 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$30,349	\$0	\$0	0.00
(S)5	Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	\$44	\$42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$14,648	0.00
(S)6	Adecuar el 100 Por ciento de los inmuebles solicitados para atención transitoria o permanente con ocasión a situaciones de impacto poblacional debido a emergencias sanitarias o sociales	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	25.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$1,586	\$86	5.40	\$1,087	\$0	\$587	0.00
(K)7	Realizar a 60 Por ciento de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	60.00	60.44	60.00	30.92	51.53	60.00	0.00	60.00	0.00
	Recursos	\$6,949	\$6,402	\$26,993	\$2,389	8.85	\$19,524	\$0	\$19,524	0.00
(S)8	Atender el 100 Por ciento de solicitudes de viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	10.00	9.00	26.00	4.20	16.15	25.00	0.00	25.00	0.00
	Recursos	\$1,378	\$1,120	\$16,074	\$2,062	12.83	\$18,128	\$0	\$18,128	0.00
(S)9	Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico.	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00
	Recursos	\$50	\$50	\$344	\$93	27.14	\$352	\$0	\$352	0.00
(S)11	Avanzar en el 100 Por ciento de etapa de pre-construcción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	10.00	10.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$141	\$114	\$3,210	\$165	5.14	\$21,700	\$0	\$0	0.00
(S)12	Avanzar en el 100 Por ciento en la etapa de Pre-construcción para Centros de Protección para población Vulnerable	2.00	1.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$318	\$318	\$24,933	\$143	0.58	\$0	\$0	\$0	0.00

63 Promover en las 20 localidades una estrategia de territorios cuidadores a partir de la identificación y caracterización de las acciones para la respuesta a emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente	\$3,778	\$3,441	91.08	\$5,490	\$2,380	43.35	\$6,403	\$0	0.00	\$6,647	\$0	0.00	\$7,228	\$0	0.00	\$29,546	\$5,821	19.70
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(S) 65 Nivel de implementación de la estrategia de territorios cuidadores en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.02	10.00%	55.00% ▲
2022	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.22	al Plan de Desarrollo	22.00% ○

Retrasos y soluciones: No se presenta ningún retraso.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, ha realizado la formulación de la estrategia de territorios cuidadores, la formulación de metodologías de caracterización, diálogos territoriales y agendas de territorios que den respuesta oportuna a situaciones de emergencia social, natural, antrópica y vulnerabilidad inminente en los territorios cuidadores y protectores, así como la formulación de los lineamientos para construcción y/o fortalecimiento de las redes de cuidado en gestión del riesgo.

(S) 657 Número de personas atendidas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antropica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	12,733.00	12,733.00	100.00%	
2021	0.00	27,765.00	6,250.00	22.51%	46.87% ▲
2022	0.00	27,765.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	27,765.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	10,652.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	106,680.00	18,983.00	al Plan de Desarrollo	17.79% ○

Retrasos y soluciones: No se presenta ningún retraso.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido para el periodo de reporte 6250 personas en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente, a quienes se les brindó asistencia oportuna y digna mediante la orientación, referenciación y entrega de ayuda humanitaria transitoria (bono canjeable por alimentos, ayuda humanitaria no alimentaria, servicio funerario, tiquete terrestre y alojamiento transitorio).

Proyecto(s) de inversión

7749 - Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Proyecto	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1 Diseñar 1 estrategia de territorios cuidadores		0.10	0.20	0.05	0.40	0.20	1.00	0.15	15.00
	Recursos	\$27	\$234	\$193	\$186	\$186	\$819	\$208	25.41
(S)2 Caracterizar 412 territorios de Bogotá de acuerdo a las necesidades de las familias en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social		5.00	95.00	20.00	150.00	150.00	412.00	25.00	6.07
	Recursos	\$1,152	\$251	\$205	\$1,948	\$2,006	\$7,505	\$1,328	17.69
(S)3 Atender a 106,680 personas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente.		12,733.00	27,765.00	6,250.00	27,765.00	27,765.00	106,680.00	18,983.00	17.79
	Recursos	\$2,599	\$4,807	\$1,982	\$4,138	\$4,324	\$20,576	\$4,285	20.82
(S)4 Fortalecer 20 redes comunitarias de cuidado y gestión del riesgo en las localidades		0.00	7.00	0.00	6.00	6.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$198	\$0	\$131	\$131	\$645	\$0	0.00

64 Suministrar el 100% de apoyos humanitarios, impulsando las compras locales y el consumo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades territoriales y poblacionales diferenciales	\$20,992	\$20,992	100.00	\$3,062	\$1,720	56.19	\$1,006	\$0	0.00	\$764	\$0	0.00	\$1,030	\$0	0.00	\$26,854	\$22,713	84.58
---	----------	----------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(K) 66 Porcentaje de apoyos humanitarios suministrados por emergencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizó la entrega de apoyos en el marco de Bonos de Enlace Social y se implementó junto con el proyecto y las subdirecciones locales las estrategias y mecanismo para garantizar entrega de bonos canjeables por alimentos teniendo en cuenta las medidas por la emergencia sanitaria del COVID 19. Desde el contrato 003-2021 para realizar emisión y cargue de las TARJETAS MONEDERO con destino a la población pobre, vulnerable y en situación de emergencia asociada a la calamidad pública causada por el Coronavirus COVID-19 en Bogotá, D.C. en el marco del convenio inter administrativo FONDIGER 001 de 2021 celebrado entre la Secretaría Distrital de Integración Social, IDIGER-FONDIGER y Secretaría Distrital de Hacienda, se realizó la entrega de tarjetas Sodexo, entregando un total de 27.664 tarjetas.

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Entregar el 100 por ciento de kits alimentarios humanitarios programados para atender necesidades poblacionales territoriales	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$26	\$26	100.00	\$967	\$0	0.00	\$909	\$0	0.00	\$690	\$0	0.00	\$930	\$0	0.00	\$3,521	\$26	0.73
(K)6 Entregar el 100 por ciento de ayudas humanitarias dirigidas a atender emergencias sociales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$20,967	\$20,967	100.00	\$2,095	\$1,720	82.13	\$97	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$23,333	\$22,687	97.23
08 Prevención y atención de maternidad temprana		\$393	\$342	86.94	\$1,000	\$134	13.38	\$1,736	\$0	0.00	\$1,788	\$0	0.00	\$1,972	\$0	0.00	\$6,888	\$475	6.90
0 N/A		\$393	\$342	86.94	\$1,000	\$134	13.38	\$1,736	\$0	0.00	\$1,788	\$0	0.00	\$1,972	\$0	0.00	\$6,888	\$475	6.90
73 Reducir la maternidad y paternidad temprana en mujeres menores o iguales a 19 años, así como la violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes, fortaleciendo capacidades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias sobre derechos sexuales y derechos reproductivos		\$393	\$342	86.94	\$1,000	\$134	13.38	\$1,736	\$0	0.00	\$1,788	\$0	0.00	\$1,972	\$0	0.00	\$6,888	\$475	6.90

Indicador(es)

(S) 81 Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y sensibilizados en derechos sexuales y derechos reproductivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5,833.00	5,833.00	5,879.00	100.79%	
2021	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	⊘
2022	20,417.00	20,417.00	0.00	0.00%	25.15% ⊘
2023	20,417.00	20,417.00	0.00	0.00%	
2024	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00%	
TOTAL	70,000.00	70,046.00	5,879.00	al Plan de Desarrollo	8.39%

Retrasos y soluciones: El avance de la meta se vio limitado, en primera medida por el retraso en la disponibilidad de recursos para su ejecución, debido a que actualmente nos encontramos en un proceso de validación y aprobación de los soportes técnicos que permitan la dispersión de los recursos y en segundo lugar por los procesos contractuales pertinentes propios del inicio de una nueva vigencia, se contó con un equipo limitado para el registro de jóvenes en el sistema de información misional SIRBE, en este sentido se avanza en la estabilización de los recursos técnicos, financieros y jurídicos para dar cumplimiento a las actividades programadas para a la vigencia 2021.

Avances y Logros: Se ha avanzado en la construcción de propuestas para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana de una manera innovadora y poco convencional, a través del desarrollo de una estrategia tipo Hackathon a nivel distrital, en donde a partir de un proceso de inscripción participen diferentes instituciones educativas, públicas y privadas. A partir de esta gestión se ha logrado establecer las siguientes acciones:
 -Generar una campaña de expectativa e inscripción en donde a partir de un eslogan particular las instituciones educativas de Bogotá puedan inscribirse a participar de la estrategia.
 -El diseño de un paquete de la Hackathon, en donde se incluirán las instrucciones para que al interior de cada una de las instituciones educativas participantes se tome un día de la Semana Andina 2021 para el desarrollo de la Hackathon, la cual consiste en que grupos de estudiantes se sienten a analizar cómo identificar acciones para la prevención de maternidad y paternidad temprana en Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7753 - Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46																																												
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Formar e informar a 70,000 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque diferencial y de género	Magnitud	5,833.00	5,879.00	100.79	17,500.00	0.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	70,000.00	5,879.00	8.40																																											
	Recursos	\$41	\$41	100.00	\$267	\$46	17.10	\$575	\$0	0.00	\$666	\$0	0.00	\$902	\$0	0.00	\$2,452	\$87	3.55																																											
(S)2 Fortalecer las capacidades de 10,000 agentes de cambio social, servidores públicos y contratistas de entidades públicas con enfoque diferencial y de género a través de la implementación de estrategias	Magnitud	1,500.00	1,567.00	104.47	2,500.00	161.00	6.44	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	1,728.00	17.28																																											
	Recursos	\$66	\$66	99.89	\$343	\$43	12.40	\$477	\$0	0.00	\$487	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	\$1,672	\$109	6.49																																											
(K)3 Implementar 1 plan de acción intra e interinstitucional para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$108	\$108	100.00	\$245	\$46	18.64	\$252	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$1,132	\$154	13.57																																											
(S)4 Desarrollar 1 estrategia de comunicación para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, embarazo en niñas menores de 14 años y la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.02	3.33	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00																																											
	Recursos	\$178	\$126	71.13	\$145	\$0	0.00	\$431	\$0	0.00	\$375	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$1,631	\$126	7.74																																											
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI		\$4,620	\$3,690	79.87	\$13,393	\$1,196	8.93	\$10,815	\$0	0.00	\$11,139	\$0	0.00	\$11,858	\$0	0.00	\$51,825	\$4,886	9.43																																											
0 N/A		\$4,620	\$3,690	79.87	\$13,393	\$1,196	8.93	\$10,815	\$0	0.00	\$11,139	\$0	0.00	\$11,858	\$0	0.00	\$51,825	\$4,886	9.43																																											
110 Atender 2.400 adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en los Centros Forjar, con oportunidades que favorezcan sus proyectos de vida e inclusión social		\$1,131	\$1,027	90.81	\$2,108	\$54	2.55	\$1,231	\$0	0.00	\$1,206	\$0	0.00	\$1,358	\$0	0.00	\$7,034	\$1,081	15.36																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 118 Número de jóvenes atendidos con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en administración de justicia en los Centros Forjar Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2,400.00</td> <td>350.00</td> <td>404.00</td> <td>115.43%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,400.00</td> <td>570.00</td> <td>100.00</td> <td>17.54%</td> <td>51.75% </td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,400.00</td> <td>570.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,400.00</td> <td>570.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,400.00</td> <td>340.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>12,000.00</td> <td>2,454.00</td> <td>504.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.54% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	2,400.00	350.00	404.00	115.43%		2021	2,400.00	570.00	100.00	17.54%	51.75%	2022	2,400.00	570.00	0.00	0.00%		2023	2,400.00	570.00	0.00	0.00%		2024	2,400.00	340.00	0.00	0.00%		TOTAL	12,000.00	2,454.00	504.00	al Plan de Desarrollo	20.54%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	2,400.00	350.00	404.00	115.43%																																																										
2021	2,400.00	570.00	100.00	17.54%	51.75%																																																									
2022	2,400.00	570.00	0.00	0.00%																																																										
2023	2,400.00	570.00	0.00	0.00%																																																										
2024	2,400.00	340.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	12,000.00	2,454.00	504.00	al Plan de Desarrollo	20.54%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: Durante el primer trimestre se han atendido a través de 3 centros forjar, 401 jóvenes y adolescentes remitidos por Juzgados Penales para Adolescentes con Función de Conocimiento y Defensorías de Familia para la ejecución de la medida o sanción. Se logra la participación activa de los jóvenes atendidos en centros Forjar en la estrategia reto de la Subdirección para la Juventud, en el proceso de selección de jóvenes que puedan acceder a las Transferencias Monetarias Condicionadas durante quince días inicialmente.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)5 Atender 100 por ciento a jóvenes y adolescentes con sanciones no privativas de la libertad que requieren el apoyo para el restablecimiento de sus derechos a través de centros forjar.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$1,131	\$1,027	90.81	\$2,108	\$54	2.55	\$1,231	\$0	0.00	\$1,206	\$0	0.00	\$1,358	\$0	0.00	\$7,034	\$1,081	15.36																																											
113 Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, por medio de la entrega de transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad		\$90	\$90	100.00	\$4,805	\$124	2.58	\$5,575	\$0	0.00	\$6,071	\$0	0.00	\$4,327	\$0	0.00	\$20,868	\$214	1.03																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(S) 123 Número de jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	
2023	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,900.00	5,900.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso en el cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que se adelanta manual de pagos del servicio social para la seguridad económica de la juventud, el cual involucra acciones con la Secretaría de Hacienda Distrital, además de la generación de documentos de actualización de protocolos, entre estos; la guía operativa de focalización territorial y poblacional.
Por otra parte se presentan rezagos debido a retrasos administrativos en la consecución de recursos para cumplir con lo programado.
Se estima que para el mes de abril se normalice la atención a los beneficiarios con la consecución de los recursos necesarios para cumplir con lo programado en la prestación del servicio.

Avances y Logros: Se realizó una búsqueda activa de los/as jóvenes en los territorios priorizados a través de exploración casa a casa, en eventos masivos y/o en instituciones educativas aliadas, aplicando un instrumento de caracterización que contiene una serie de preguntas para conocer las particularidades familiares, sociales, educativas y de empleo de cada joven.
Se avanzó en la construcción de los documentos anexos de seguimiento del servicio social para la seguridad económica de la juventud en el cual se desarrolla el proceso de selección de los/as jóvenes optativos al ingreso del Servicio Social para la Seguridad Económica de la Juventud, posterior a la sistematización y depuración de la información recolectada en la caracterización, con base al criterio de edad que deben tener los/as jóvenes para ingresar al servicio (entre 18 a 28 años y seis meses), proceso a cargo de la coordinación territorial de la Subdirección para la Juventud; Equipo de Estrategia Móvil y los Gestores de Juventud.
Durante el primer trimestre se realizó la aplicación del Índice de Vulnerabilidad Juvenil, un instrumento creado por la Subdirección para la Juventud de la SDIS, el cual, permite medir de manera multidimensional las condiciones que determinan especialmente la vulnerabilidad de 3.064 jóvenes caracterizados por la Estrategia Territorial de la Subdirección para la Juventud. De los/as 3.064 jóvenes que aplicaron al IVJ, 1.395 jóvenes superaron el corte de vulnerabilidad (>=30%), es decir, que el 45% de los y las jóvenes que aplicaron al IVJ, fueron identificados en el listado de priorización poblacional como jóvenes preseleccionados para ser beneficiarios del Servicio Social para la Seguridad Económica de la Juventud.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Entregar a 5,900 jóvenes transferencias monetarias condicionadas en el marco de la estrategia de oportunidades juveniles	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
	Recursos	\$90	\$90	100.00	\$4,805	\$124	2.58	\$5,575	\$0	0.00	\$6,071	\$0	0.00	\$4,327	\$0	0.00	\$20,868	\$214	1.03

114 Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	\$3,399	\$2,572	75.69	\$6,479	\$1,018	15.71	\$4,009	\$0	0.00	\$3,862	\$0	0.00	\$6,173	\$0	0.00	\$23,923	\$3,591	15.01
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 124 Porcentaje de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	6.21	6.21	100.00%	
2021	23.00	22.79	0.00	0.00%	21.41%
2022	30.00	27.00	0.00	0.00%	
2023	31.00	31.00	0.00	0.00%	
2024	13.00	13.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	6.21	al Plan de Desarrollo	6.21%

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$406,356	\$367,240	90.37	\$792,948	\$202,075	25.48	\$873,550	\$0	0.00	\$826,231	\$0	0.00	\$784,269	\$0	0.00	\$3,683,353	\$569,315	15.46

(S) 660 Número de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	13,477.00	13,477.00	100.00%	
2021	0.00	49,440.00	4,909.00	9.93%	29.22%
2022	0.00	58,570.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	67,251.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	28,202.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	216,940.00	18,386.00	al Plan de Desarrollo	8.48%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos por cambios estructurales en procesos administrativos, además de los retrasos administrativos en la gestión de consecución de recursos que permitirán ampliar las oportunidades de atención para los jóvenes a través de los diferentes servicios ofertados para la juventud. se avanza en la creación de estrategias alternativas para el cumplimiento de la meta en los siguientes períodos.

Avances y Logros: Se ampliaron oportunidades para 4.909 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad mediante la atención de los servicios sociales ofertados por la SDIS, entre estos Casas de juventud y estrategias alternativas lo que permitió el libre desarrollo de sus capacidades, a través, de entornos seguros y con facilidades de acceso en los territorios. Con la ayuda de actividades lúdicas, pedagógicas, artísticas y culturales se desarrollaron acciones para el buen uso del tiempo libre en los y las jóvenes beneficiarias del servicio de Casas de la Juventud y plataformas virtuales. Se ofertaron talleres virtuales y presenciales, campañas comunicativas, jornadas, conferencias, entre otros, en torno a temas de prevención en Salud Mental y Orientación Socio Ocupacional, Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA; Prevención de paternidad y maternidad temprana PPYMT, violencias,etc. Se realizó feria laboral para jóvenes del servicio mayores de edad, donde 28 presentaron entrevistas,2 ya lograron vinculación formal y los 26 restantes están en espera de confirmación; 2 vinculaciones efectivas mediante gestión directa; 2 enrutamientos hoja de vida.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Coordinar 1 implementación en el distrito de la política pública de juventud y el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud.	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.05	20.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
		Recursos	\$366	\$327	89.43	\$765	\$79	10.36	\$1,052	\$0	0.00	\$1,033	\$0	0.00	\$1,229	\$0	0.00	\$4,445	\$406	9.14
(S)2	Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación y difusión de los servicios sociales dirigidos a la población joven	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
		Recursos	\$106	\$106	100.00	\$679	\$19	2.83	\$299	\$0	0.00	\$274	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$1,723	\$125	7.27
(S)4	Incrementar 100 por ciento el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	Magnitud	6.21	6.21	100.00	22.79	9.93	43.57	27.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	16.14	16.14
		Recursos	\$2,927	\$2,139	73.09	\$5,035	\$920	18.26	\$2,658	\$0	0.00	\$2,555	\$0	0.00	\$4,580	\$0	0.00	\$17,755	\$3,059	17.23
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$5,260	\$4,041	76.83	\$22,429	\$8,214	36.62	\$28,615	\$0	0.00	\$21,748	\$0	0.00	\$23,791	\$0	0.00	\$101,842	\$12,255	12.03
48	Plataforma institucional para la seguridad y justicia		\$5,260	\$4,041	76.83	\$22,429	\$8,214	36.62	\$28,615	\$0	0.00	\$21,748	\$0	0.00	\$23,791	\$0	0.00	\$101,842	\$12,255	12.03
0	N/A		\$5,260	\$4,041	76.83	\$22,429	\$8,214	36.62	\$28,615	\$0	0.00	\$21,748	\$0	0.00	\$23,791	\$0	0.00	\$101,842	\$12,255	12.03
364	Fortalecer el 100% de las Comisarias de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica, para garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar el oportuno acceso a la justicia y la garantía integral de sus derechos		\$5,260	\$4,041	76.83	\$22,429	\$8,214	36.62	\$28,615	\$0	0.00	\$21,748	\$0	0.00	\$23,791	\$0	0.00	\$101,842	\$12,255	12.03

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de comisarias de familia fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	5.00	4.29	85.80%	
2021	5.00	10.00	6.57	65.70%	65.70%
2022	28.00	28.00	0.00	0.00%	
2023	53.00	53.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.57%

Retrasos y soluciones: Debido a la contingencia generada por la declaración de emergencia social por el COVID-19, se presentaron algunas situaciones que han hecho que se dificulte en el avance del cumplimiento, pese a ello la SDIS ha implementado medidas de contingencia como la habilitación de la línea telefónica "una

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$5,260	\$4,041	76.83	\$22,429	\$8,214	36.62	\$28,615	\$0	0.00	\$21,748	\$0	0.00	\$23,791	\$0	0.00	\$101,842	\$12,255	12.03

Avances y Logros: llamada de vida" la cual ha recepcionado durante la vigencia 2663 atenciones a personas. En el marco del fortalecimiento a las comisarías de familia, se llevaron a cabo acciones tendientes a mejorar aspectos como: oportunidad en la atención, mejora de la infraestructura, garantía de personal para la atención y entrega de resultados positivos en la restitución de derechos de las personas que han asistido a las comisarías. Frente a la atención se han prestado servicios a 46.100 personas durante el primer trimestre, de ellas se atendieron a través de canales como ¿una llamada de vida¿ a 2.663 personas para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en medio de la emergencia sanitaria por el COVID_19, facilitando el acceso a la justicia a través de un medio atención. Dentro del proceso de gestión interinstitucional se resalta que 142 personas han sido atendidas mediante valoraciones médico forenses con el propósito de recibir dictámenes que servirán de elemento probatorio para la toma de medidas de protección por parte de las Comisarias de Familia. A su vez, 120 personas han recibido orientación y contra referenciación con el fin de verificar la garantía de derechos de NNA, identificar las habilidades parentales, la dinámica familiar, las situaciones de vulnerabilidad y riesgo, los factores protectores, la existencia o no de redes familiares, escolares, sociales y comunitarias, y el estado de necesidades de la víctima y el grupo familiar. Se mejoró la oportunidad de atención a quienes han solicitado algún servicio pasando del 61% en el que se cerró el año 2020 al 69% durante el primer trimestre del año 2021

Avances: Se avanzó en el 16% del documento que desarrolla la planeación para el fortalecimiento del 100% de las Comisarias de Familia en los cinco componentes priorizados: talento Humano, Arquitectura Institucional, Reforma Legal, Plantas Físicas y Sistemas de Información, se espera que para el final del tercer trimestre de 2021 se cuente con la versión definitiva del Plan de Fortalecimiento de las Comisarias para el cuatrienio. Se llevaron a cabo siete (7) mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la Secretaría a fin de poder definir los acuerdos en los temas concernientes al fortalecimiento, en especial con la subdirección de plantas físicas para definir los mantenimientos y arreglos locativos de las comisarías de: Casona Candelaria y Casona Ciudad Bolívar, Comisaría de Familia Usme 2, Comisarias Kennedy 2 y Kennedy 5, la adecuación de la Unidad Operativa Balcanes para pasar la Comisaría de Familia San Cristóbal 1, la articulación con la Alcaldía Local de Sumapaz para la viabilización del funcionamiento de la Comisaría en la figura de comodato y la dotación de puesto de trabajo en la modalidad de oficina abierta para la Comisaría de Familia Bosa 3.

Proyecto(s) de inversión

7564 - Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1	Implementar 1 plan de acción para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia en la atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a la violencia intrafamiliar	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.10	0.05	50.00	0.28	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$336	\$215	63.87	\$7,500	\$0	0.00	\$15,320	\$0	0.00	\$7,978	\$0	0.00	\$10,194	\$0	0.00	\$41,328	\$215
(C)2	Atender oportunamente el 100 % de las víctimas de violencia intrafamiliar	Magnitud	71.00	61.00	85.92	85.00	69.00	81.18	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$4,924	\$3,826	77.72	\$14,929	\$8,214	55.02	\$13,295	\$0	0.00	\$13,771	\$0	0.00	\$13,597	\$0	0.00	\$60,514	\$12,041
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$156,399	\$151,408	96.81	\$281,229	\$49,900	17.74	\$298,948	\$0	0.00	\$300,618	\$0	0.00	\$302,379	\$0	0.00	\$1,339,574	\$201,308	15.03
51 Gobierno Abierto		\$11,755	\$10,985	93.44	\$18,007	\$7,086	39.35	\$19,003	\$0	0.00	\$19,574	\$0	0.00	\$21,225	\$0	0.00	\$89,565	\$18,071	20.18
0 N/A		\$11,755	\$10,985	93.44	\$18,007	\$7,086	39.35	\$19,003	\$0	0.00	\$19,574	\$0	0.00	\$21,225	\$0	0.00	\$89,565	\$18,071	20.18
411 Diseñar e implementar una estrategia de focalización ajustada a las realidades poblacionales y territoriales en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS		\$1,007	\$931	92.40	\$2,225	\$802	36.02	\$1,522	\$0	0.00	\$1,555	\$0	0.00	\$1,926	\$0	0.00	\$8,235	\$1,732	21.04

Indicador(es)

(C) 439 Nivel de avance de la estrategia de focalización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	4.00	10.00%	10.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				4.00%	

Retrasos y soluciones: Con corte al periodo reportado no se evidencian retrasos en el cronograma de cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se ha avanzado en un 10% del documento preliminar sobre la estrategia de focalización de los servicios de la Secretaría, correspondiente al avance del 80% en el documento insumo sobre el proceso de transición a la metodología SISBEN IV. Teniendo en cuenta que la meta de la vigencia 2021 es el 40% del diseño e implementación de la estrategia de focalización, esto representa un avance del 4% a la fecha.

Proyecto(s) de inversión

7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3	Construir 1 estrategia de gestión del conocimiento y la información	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.40	0.15	37.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$759	\$692	91.25	\$1,892	\$615	32.53	\$1,189	\$0	0.00	\$1,215	\$0	0.00	\$1,505	\$0	0.00	\$6,560	\$1,308

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$156,399	\$151,408	96.81	\$281,229	\$49,900	17.74	\$298,948	\$0	0.00	\$300,618	\$0	0.00	\$302,379	\$0	0.00	\$1,339,574	\$201,308	15.03																																												
(C)4 Formular e implementar 1 estrategia de focalización en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS.	Magnitud 0.12	0.11	91.67	0.40	0.04	10.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$249	\$239	95.88	\$333	\$186	55.88	\$333	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$421	\$0	0.00	\$1,675	\$425	25.35																																												
412 Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación de la ciudadanía en la gestión y oferta institucional	\$10,748	\$10,054	93.54	\$15,782	\$6,285	39.82	\$17,481	\$0	0.00	\$18,019	\$0	0.00	\$19,299	\$0	0.00	\$81,329	\$16,338	20.09																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 440 Nivel de avance de la solución tecnológica Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Con corte al periodo reportado no se evidencian retrasos en el cronograma de cumplimiento de la meta																																																														
Avances y Logros: Aunque no se presenta ejecución en el diseño e implementación de la solución tecnológica, al periodo de reporte se ha avanzado en la identificación de las fases para el diseño e implementación de la solución tecnológica, correspondientes a la estructuración del proyecto, diseño, levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas, puesta en producción y soporte del aplicativo.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1	Modernizar y mantener el 100 % de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	24.99	24.99	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos \$3,693	\$3,473	94.04	\$5,895	\$1,589	26.96	\$5,121	\$0	0.00	\$5,322	\$0	0.00	\$4,587	\$0	0.00	\$24,618	\$5,063	20.56																																											
(K)2	Actualizar y mantener el 100 % de los sistemas de información de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	24.99	24.99	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos \$3,296	\$3,125	94.80	\$3,799	\$1,840	48.44	\$5,816	\$0	0.00	\$6,043	\$0	0.00	\$5,209	\$0	0.00	\$24,162	\$4,965	20.55																																											
(K)5	Asesorar técnicamente al 100 % de las áreas en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y gasto público	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	24.64	24.64	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos \$2,042	\$1,898	92.92	\$2,330	\$1,945	83.47	\$2,515	\$0	0.00	\$2,569	\$0	0.00	\$3,182	\$0	0.00	\$12,637	\$3,843	30.41																																											
(K)6	Cumplir 100 % del programa implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud 100.00	99.60	99.60	100.00	24.60	24.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos \$493	\$455	92.22	\$598	\$414	69.13	\$644	\$0	0.00	\$658	\$0	0.00	\$815	\$0	0.00	\$3,208	\$868	27.06																																											
(S)7	Formular o actualizar 9 estándares de calidad de los servicios sociales de la Entidad	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11																																											
		Recursos \$144	\$138	95.94	\$173	\$115	66.28	\$259	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$328	\$0	0.00	\$1,168	\$252	21.62																																											
(K)8	Implementar el 100 de la política de comunicación institucional	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	6.96	6.96	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos \$1,080	\$966	89.44	\$2,987	\$382	12.79	\$3,127	\$0	0.00	\$3,163	\$0	0.00	\$5,179	\$0	0.00	\$15,536	\$1,348	8.67																																											
56	Gestión Pública Efectiva	\$142,029	\$138,002	97.16	\$254,905	\$40,651	15.95	\$270,926	\$0	0.00	\$271,757	\$0	0.00	\$270,066	\$0	0.00	\$1,209,684	\$178,654	14.77																																											
0	N/A	\$142,029	\$138,002	97.16	\$254,905	\$40,651	15.95	\$270,926	\$0	0.00	\$271,757	\$0	0.00	\$270,066	\$0	0.00	\$1,209,684	\$178,654	14.77																																											
481	Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social	\$1,544	\$1,543	99.91	\$2,243	\$1,724	76.87	\$2,616	\$0	0.00	\$2,520	\$0	0.00	\$2,716	\$0	0.00	\$11,639	\$3,267	28.07																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$156,399	\$151,408	96.81	\$281,229	\$49,900	17.74	\$298,948	\$0	0.00	\$300,618	\$0	0.00	\$302,379	\$0	0.00	\$1,339,574	\$201,308	15.03

(K) 527 Índice distrital de servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	88.00	92.00	93.00	101.09%	
2021	89.00	92.00	0.00	0.00%	50.54%
2022	90.00	92.00	0.00	0.00%	
2023	91.00	92.00	0.00	0.00%	
2024	92.00	92.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				20.22%	

Retrasos y soluciones: En razón a la pandemia, se continúa recibiendo un alto volumen de peticiones ciudadanas por medio del correo integracionsocial@sdis.gov.co y contáctenos, por lo no ha sido posible mantener la estabilidad para el cargue de las peticiones en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha dentro del tiempo establecido; es así como se hizo necesario continuar con el equipo de contingencia, para el cargue y asignación de peticiones de manera oportuna.

Avances y Logros: Por otra parte, y teniendo en cuenta que se encontraban peticiones ciudadanas de la vigencia anterior abiertas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te Escucha, se emitió comunicado informativo a la Subsecretaría de la SDIS, con el propósito de alertar acerca de las dependencias que han venido presentando peticiones sin respuesta en el sistema. Lo cual contribuyó a que se diera cierre a las peticiones que se encontraban en este estado. Se continúa coordinando con la Veeduría Distrital y Secretaría General para actualización de información como la elaboración de reportes del comportamiento de las peticiones ciudadanas, así como el manejo operativo y funcional del sistema Bogotá te Escucha. Durante el mes de marzo se adelantó mesa de trabajo con Secretaría General con el objeto de realizar seguimiento a la calidad de las respuestas emitidas por la SDIS. Se continúa con la estrategia de seguimiento y evaluación a los criterios de calidad de la respuesta (coherencia, claridad, calidez y oportunidad) a través de muestra aleatoria, la cual permite identificar el cumplimiento o incumplimiento; de ser este último se reportó mediante comunicación escrita a las dependencias indicando las inconsistencias presentadas para ser tenidas en cuenta en las acciones de mejora.

Por otra parte, se continúa con el seguimiento mediante alertas tempranas a través de correos y llamadas telefónicas a las dependencias que tienen peticiones próximas a vencer o vencidas a fin de dar respuestas oportunas.

Proyecto(s) de inversión

7733 - Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																					
(K)2	Gestionar el 100 % de las peticiones ciudadanas allegadas a través de los canales de interacción dispuestos por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$926	\$924	99.86	\$1,033	\$809	78.28	\$1,477	\$0	0.00	\$1,497	\$0	0.00	\$1,567	\$0	0.00	\$6,500	\$1,733	26.67	
(K)3	Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	13.30	13.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$417	\$416	99.97	\$788	\$570	72.27	\$647	\$0	0.00	\$611	\$0	0.00	\$686	\$0	0.00	\$3,149	\$986	31.31	
(K)4	Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	5.90	5.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$202	\$202	100.00	\$421	\$345	82.03	\$493	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$463	\$0	0.00	\$1,991	\$547	27.49	

484 Aumentar en un 43% la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaría Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad	\$1,274	\$1,274	99.99	\$1,212	\$1,085	89.53	\$2,688	\$0	0.00	\$2,944	\$0	0.00	\$3,019	\$0	0.00	\$11,137	\$2,359	21.18
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 530 Porcentaje de servicios sociales con inspección y vigilancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2021	16.00	16.00	8.70	54.38%	
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	36.00	36.00	0.00	0.00%	
2024	43.00	43.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				20.23%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se verificó el cumplimiento de estándares de calidad en 28 instituciones que prestan servicios sociales de Protección y Atención a las Personas Mayores en Bogotá. De igual forma, se aplicó el instrumento único de verificación en 28 Centros de Protección y Atención a las Personas Mayores con el fin de verificar el "lineamiento prevención, atención, contención y mitigación del covid19 en las instituciones de protección y atención integral a personas mayores en el distrito capital

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$156,399	\$151,408	96.81	\$281,229	\$49,900	17.74	\$298,948	\$0	0.00	\$300,618	\$0	0.00	\$302,379	\$0	0.00	\$1,339,574	\$201,308	15.03																																													
En el marco del regreso progresivo, gradual y seguro de los jardines infantiles, para el primer trimestre se realizó la revisión y reporte de 1.018 Jardines Infantiles, 289 oficiales y 729 privados que cumplieron con los protocolos de bioseguridad y adoptaron la norma por parte de la Secretaría Distrital de Salud. Trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para el registro de talento humano de los jardines infantiles oficiales y privados en el plan de vacunación contra el COVID. Se realizó ajuste del Instrumento Único de Verificación de los lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria a aplicar a jardines Infantiles públicos y privados																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7733 - Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Aumentar en un 43 % la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaría Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad.	Magnitud	7.00	7.00	100.00	16.00	8.77	54.81	25.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$1,274	\$1,274	99.99	\$1,212	\$1,085	89.53	\$2,688	\$0	0.00	\$2,944	\$0	0.00	\$3,019	\$0	0.00	\$11,137	\$2,359	21.18																																												
513 Garantizar la eficiencia y la eficacia ambiental, logística, operativa y de gestión documental de la entidad, para la oportuna prestación de los servicios sociales incluyendo componentes que demanden la reformulación de los programas		\$50,268	\$46,628	92.76	\$91,626	\$4,322	4.72	\$98,979	\$0	0.00	\$95,210	\$0	0.00	\$117,984	\$0	0.00	\$454,068	\$50,950	11.22																																												
Indicador(es)																																																															
(K) 562 Porcentaje de unidades operativas con servicios logísticos, operativos, de gestión ambiental y documental																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>96.80</td> <td>96.80%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>39.36%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	96.80	96.80%	★	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	39.36%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	96.80	96.80%	★																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	39.36%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: Con relación a la meta 2 de Gestión Documental, para el mes de marzo la actividad relacionada al levantamiento de inventario documental en el Archivo Central no presentó avances, debido a la priorización de actividades relacionadas a la planeación y consolidación de equipo de trabajo de gestión documental, así como, el acompañamiento en el proceso de organización documental por traslado de archivo de nivel central, sin embargo, definieron compromisos para los siguientes periodos buscado que el equipo de trabajo desarrolle todas las acciones pertinentes para lograr el efectivo cumplimiento de la tarea.																																																															
Avances y Logros: Se logró garantizar el funcionamiento de las diferentes unidades operativas a cargo de la SDIS, como lo son: jardines infantiles, centros día, subdirecciones locales, centros proteger, entre otros, logrando cumplir a pesar de la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, garantizando su normal funcionamiento reforzando los protocolos de aseo y desinfección al prestar los servicios de apoyo de vigilancia, aseo y cafetería, manipulación de alimentos, transporte, mantenimiento, poda, fumigación y lavado de tanques, que fueron prestados para mantener en óptimas condiciones dichas Unidades Operativas, además de los servicios relacionados con la organización y administración del archivo de la entidad, y el manejo de los residuos generados durante este periodo en la entidad, conforme a los lineamientos ambientales emitidos. En materia de inventarios se avanzó en la organización de archivos y se cuenta con un plan de trabajo a desarrollar, se avanzó en la elaboración del instructivo de transferencias primarias documentales, lo que permite realizar un control y seguimiento efectivo del nivel de avance. Referente a la recepción y distribución de las comunicaciones oficiales e internas, se logró gestionar oportunamente el 100% de las solicitudes a través de la herramienta AZ Digital																																																															
En cuanto a las prácticas ambientales, se realizó la intervención ambiental a las unidades operativas activas de la SDIS, efectuar el seguimiento, verificación, control y reporte al cumplimiento de los lineamientos ambientales de las unidades operativas. Se realizaron y aprobaron un total de 14 intervenciones ambientales presenciales de acuerdo con lo programado.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7748 - Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Implementar el 100 % de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$48,984	\$45,469	92.82	\$88,870	\$3,110	3.50	\$93,810	\$0	0.00	\$90,041	\$0	0.00	\$111,859	\$0	0.00	\$433,564	\$48,579	11.20																																												
(C)2 Implementar el 48 % del sistema Interno de Gestión Documental y Archivo	Magnitud	46.30	46.30	100.00	46.70	46.44	99.44	47.20	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$945	\$857	90.69	\$2,196	\$968	44.07	\$4,125	\$0	0.00	\$4,125	\$0	0.00	\$4,831	\$0	0.00	\$16,222	\$1,825	11.25																																												
(C)3 Gestionar la implementación del 100 % de los lineamientos Ambientales en las Unidades Operativas activas de la Entidad	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	19.00	47.50	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$339	\$302	89.01	\$559	\$244	43.64	\$1,044	\$0	0.00	\$1,044	\$0	0.00	\$1,295	\$0	0.00	\$4,281	\$546	12.75																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$156,399	\$151,408	96.81	\$281,229	\$49,900	17.74	\$298,948	\$0	0.00	\$300,618	\$0	0.00	\$302,379	\$0	0.00	\$1,339,574	\$201,308	15.03
519 Implementar el 100% del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano en la prestación de los servicios sociales con énfasis en los componentes de trabajo decente y digno garantizando las condiciones de protección y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo	\$88,944	\$88,558	99.57	\$159,825	\$33,520	20.97	\$166,642	\$0	0.00	\$171,083	\$0	0.00	\$146,347	\$0	0.00	\$732,840	\$122,079	16.66

Indicador(es)

(K) 568 Porcentaje de implementación del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en este periodo.

Avances y Logros: En el marco de la Política de Talento Humano, se prepara y gestiona la liquidación de la nómina, pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera oportuna, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad vigente. Con la liquidación de la nómina y prestaciones sociales, se da cumplimiento a las obligaciones que se generen por la ocupación de la planta de personal de la SDIS financiada con recursos de inversión en cada una de las vigencias, tales como el pago mensual de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social y parafiscales. La SDIS cuenta con recurso humano idóneo para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento misional de la Entidad, garantizando la prestación de los servicios sociales en los territorios y de esta manera coadyuvando a disminuir la vulnerabilidad de la población atendida. Se logró fortalecer la gestión del talento humano de la SDIS para garantizar la calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Se presentaron los indicadores de accidentalidad, en donde persiste la ocurrencia de AT por COVID-19, desde el área se deben mantener las socializaciones y capacitaciones para la prevención de contagio por esta enfermedad, igualmente fortalecer la importancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la entrega de los elementos necesarios de protección personal para los funcionarios y contratistas de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7748 - Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)4	Contar con el 100 % del Recurso Humano acorde a las necesidades de la Entidad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$87,449	\$87,205	99.72	\$157,201	\$33,179	21.11	\$163,263
(C)5	Realizar 1 Proceso de Rediseño Institucional para ajustar la estructura organizacional y la planta de personal a las necesidades de la SDIS	0.10	0.10	100.00	0.30	0.17	56.67	0.70
	Recursos	\$67	\$67	100.00	\$90	\$0	0.00	\$105
(C)6	Implementar el 100 % del plan de acción del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	10.00	10.00	100.00	30.00	17.20	57.33	70.00
	Recursos	\$1,235	\$1,129	91.38	\$1,928	\$161	8.33	\$1,353
(C)7	Implementar el 100 % del plan de acción de la política pública de gestión y desarrollo integral del Talento Humano en la SDIS	10.00	10.00	100.00	30.00	14.50	48.33	70.00
	Recursos	\$192	\$158	82.09	\$606	\$180	29.78	\$1,920
57	Gestión Pública Local	\$2,614	\$2,421	92.60	\$8,317	\$2,162	26.00	\$9,018
0	N/A	\$2,614	\$2,421	92.60	\$8,317	\$2,162	26.00	\$9,018
545	Fortalecer procesos territoriales en las 20 localidades, a partir de la Estrategia Territorial Social - ETIS, vinculando instancias de participación local, formas organizativas solidarias y comunitarias de la ciudadanía	\$2,325	\$2,150	92.49	\$7,217	\$1,704	23.61	\$8,284

Indicador(es)

(K) 596 Número de localidades fortalecidas en procesos territoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	★	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$156,399	\$151,408	96.81	\$281,229	\$49,900	17.74	\$298,948	\$0	0.00	\$300,618	\$0	0.00	\$302,379	\$0	0.00	\$1,339,574	\$201,308	15.03

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo de reporte se avanzó así:
 ¿ Se avanzó en la implementación de la ETIS en las 20 localidades de la ciudad, con lectura de realidades e identificación de necesidades.
 ¿ Se participó en 27 salas situacionales sociales para activar respuestas efectivas y articuladas frente a las necesidades identificadas por la Tropa Social en las localidades del distrito.
 ¿ Se realizaron 221 operativos de la Tropa Social en los barrios priorizados.
 Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, ha avanzado en el fortalecimiento de procesos territoriales en las 20 localidades a partir del reconocimiento de las dinámicas de los hogares, comunidades y territorios como parte de la implementación de la estrategia territorial integral social -ETIS ¿ en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Diseñar e implementar 1 estrategia territorial integral social -ETIS -, para la gestión del territorio con el involucramiento de sus actores institucionales, sociales y comunitarios	0.10	0.10	0.25	0.00	0.25	0.10	1.00
		Recursos	\$405	\$526	\$0	\$727	\$409	\$2,959
(C)2	Fortalecer técnica y/o financieramente 100 procesos territoriales y organizaciones sociales.	3.00	3.00	35.00	0.00	100.00	100.00	0.00
		Recursos	\$685	\$2,839	\$0	\$3,187	\$7,835	\$16,803
(S)4	Realizar 280,000 atenciones a personas por medio del servicio social Centros de Desarrollo de Comunitario.	23,147.00	23,147.00	75,600.00	0.00	78,400.00	27,253.00	280,000.00
		Recursos	\$717	\$2,868	\$0	\$3,059	\$1,898	\$12,613
(K)5	Asistir 20 Alcaldías Locales en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de los proyectos de inversión - Fondos de Desarrollo Local-	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		Recursos	\$518	\$984	\$1,063	\$1,095	\$615	\$4,276

546 Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región Central	\$290	\$271	93.50	\$1,099	\$459	41.71	\$734	\$0	0.00	\$1,219	\$0	0.00	\$331	\$0	0.00	\$3,674	\$730	19.86
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 597 Nivel de avance de la estrategia de innovación social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	1.60	6.40%	33.14%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	11.60	al Plan de Desarrollo	11.60%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos que afecten el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas.

Avances y Logros: En el ejercicio de Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región. Se ha logrado avanzar en el cumplimiento del 1,6% de la meta programada para el periodo enero ¿ marzo.

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en el ejercicio de Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de esta con la Región. Se ha logrado avanzar en el cumplimiento del 1.6% de la meta mediante las acciones de gestión estratégica de alianzas contempladas, en conformidad con lo programado para el periodo enero ¿marzo de 2021, y en concordancia con el avance del 6,3% correspondiente a la meta 3 del proyecto de inversión 7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá ¿ Región.

Proyecto(s) de inversión

7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
--

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
 (**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$156,399	\$151,408	96.81	\$281,229	\$49,900	17.74	\$298,948	\$0	0.00	\$300,618	\$0	0.00	\$302,379	\$0	0.00	\$1,339,574	\$201,308	15.03
(S)3 Diseñar e implementar 1 estrategia de innovación social																		
Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.02	8.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
Recursos	\$290	\$271	93.50	\$1,099	\$459	41.71	\$734	\$0	0.00	\$1,219	\$0	0.00	\$331	\$0	0.00	\$3,674	\$730	19.86
TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	\$568,015	\$522,689	92.02	\$1,096,606	\$260,189	23.73	\$1,201,112	\$0	0.00	\$1,148,598	\$0	0.00	\$1,110,438	\$0	0.00	\$5,124,769	\$782,878	15.28

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %