

Fase	Actividad	Descripción	Responsable	Fecha inicial	Fecha final
1. Convocatoria	Publicación de la convocatoria	Difusión mediante página web, correo institucional y demás canales oficiales.	Secretaría Técnica	21 de julio de 2026	21 de julio de 2026
	Jornada informativa	Socialización de requisitos, cronograma y criterios de evaluación.	Secretaría Técnica	23 de julio de 2026	23 de julio de 2026
2. Presentación de postulaciones	Apertura de postulaciones	Recepción de documentos de las organizaciones interesadas.	Secretaría Técnica	23 de julio de 2026	06 de agosto de 2026
	Atención de consultas	Respuesta a inquietudes durante el proceso de convocatoria.	Secretaría Técnica	23 de julio de 2026	06 de agosto de 2026
	Confirmación de recepción	Confirmación por correo electrónico de la recepción de la postulación.	Secretaría Técnica	07 de agosto de 2026	07 de agosto de 2026
3. Verificación documental	Verificación de requisitos habilitantes	Revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.	Secretaría Técnica	07 de agosto de 2026	08 de agosto de 2026
	Solicitud de subsanaciones	Requerimiento para completar documentos cuando sea procedente.	Secretaría Técnica	09 de agosto de 2026	11 de agosto de 2026
	Recepción de subsanaciones	Recepción y revisión de documentos complementarios.	Organizaciones Sociales	09 de agosto de 2026	11 de agosto de 2026
	Publicación de organizaciones habilitadas	Publicación de las organizaciones que continúan a la evaluación.	Secretaría Técnica	11 de agosto de 2026	11 de agosto de 2026
4. Evaluación técnica	Evaluación individual	Cada jurado califica las propuestas de forma independiente mediante la matriz de evaluación.	Jurado Evaluador	12 de agosto de 2026	19 de agosto de 2026
	Consolidación de puntajes	Consolidación de las calificaciones emitidas por los jurados.	Secretaría Técnica	20 de agosto de 2026	20 de agosto de 2026
	Sesión del Jurado Evaluador	Revisión de resultados, resolución de diferencias y validación de puntajes.	Jurado Evaluador	21 de agosto de 2026	21 de agosto de 2026

Fase	Actividad	Descripción	Responsable	Fecha inicial	Fecha final
	Aplicación de criterios de desempate (si aplica)	Aplicación de los criterios definidos en los términos de la convocatoria.	Jurado Evaluador	21 de agosto de 2026	21 de agosto de 2026
5. Resultados	Publicación de resultados preliminares	Publicación de puntajes obtenidos por las organizaciones.	Secretaría Técnica	22 de agosto de 2026	22 de agosto de 2026
	Recepción de observaciones	Recepción de observaciones frente a los resultados preliminares.	Secretaría Técnica	23 de agosto de 2026	24 de agosto de 2026
	Respuesta a observaciones	Análisis y respuesta a las observaciones recibidas.	Jurado Evaluador	25 de agosto de 2026	25 de agosto de 2026
	Publicación de resultados definitivos	Publicación de las organizaciones seleccionadas.	Secretaría Técnica	26 de agosto de 2026	26 de agosto de 2026
6. Formalización	Comunicación oficial	Notificación a las organizaciones seleccionadas.	Secretaría Técnica	27 de agosto de 2026	27 de agosto de 2026
	Aceptación de la representación	Confirmación formal de participación por parte de las organizaciones elegidas.	Organizaciones Sociales	28 de agosto de 2026	28 de agosto de 2026
	Inducción	Socialización del funcionamiento del CODIA, responsabilidades y plan de trabajo.	Secretaría Técnica	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2026
7. Cierre	Presentación ante el CODIA	Presentación oficial de las organizaciones seleccionadas en sesión ordinaria del CODIA.	Secretaría Técnica	08 de septiembre de 2026	08 de septiembre de 2026
	Informe final del proceso	Consolidación y archivo del proceso de convocatoria y selección.	Secretaría Técnica	08 de septiembre de 2026	08 de septiembre de 2026